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1. CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

L’aigua potable és un recurs limitat i com a tal és vital realitzar-ne un bon ús. En aquest 

sentit, una bona planificació de l’abastament d’aigua de la població és cabdal alhora de 

dur a terme una gestió eficient de l’aigua i evitar-ne el malbaratament. 

En aquest sentit, el servei de subministrament municipal d’aigua ha de disposar d’una 

sèrie de eines i documents per tal de poder gestionar-ho i planificar de forma eficaç. En 

concret, el municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa de: 

• Pla Director d’Abastament (novembre de 2008). 

• Pla Sanitari de l’Aigua de Sant Vicenç de Torelló (desembre de 2023). 

• Pla Sanitari de l’Aigua de Borgonyà (desembre de 2023) 

• Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per la 

gestió del servei d’aigua en baixa (modificació a juny de 2023) 

En aquest context, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, ha impulsat la redacció d’un 

nou present Pla Director, on es definiran les actuacions necessàries que garanteixin un 

ús responsable de les captacions d’aigua pel consum humà, el seu correcte tractament 

i el manteniment i les millores de les instal·lacions que permetran optimitzar la seva 

distribució i aprofitament. 

D’altra banda, cal tenir en compte que el subministrament d’aigua de consum humà és 

una competència municipal segons s’estipula a la Llei 7/1985, reguladora de bases de 

règim local en el seu Article 25.  

Aquesta competència es pot gestionar:  

• De forma directa mitjançant els serveis municipals o una empresa municipal.  

• De forma indirecta amb una concessió a una empresa externa.  

• De forma mixta mitjançant una empresa mixta entre l’ajuntament i un operador 

extern.  

En el cas del municipi de Sant Vicenç de Torelló, es realitza una gestió indirecta. 

Així doncs, actualment el servei de subministrament d’aigua a la població de Sant Vicenç 

de Torelló és realitzat per l’empresa pública ONAIGUA. 

  



1.2 OBJECTE 

L’objecte del Pla Director d’Abastament és analitzar la infraestructura actual, analitzar 

les alternatives existents per tal d’incrementar els recursos disponibles així com millorar 

i adequar el conjunt de les instal·lacions d’abastament tenint en compte la demanda 

futura degut al possible creixement de la població i les activitats econòmiques. 

Pel que fa als objectius concrets aquests són: 

1. Assegurar l’abastament d’aigua potable a la població, sempre en quantitat 

suficient i amb una pressió adequada a cada punt de la xarxa, amb un control de 

les fuites i per tant, optimitzant el rendiment general de les instal·lacions.  

2. Assegurar la qualitat de l’abastament d’acord amb els requeriments legals 

vigents. 

3. Assegurar un balanç entre ingressos i despeses del servei d’abastament d’aigua 

potable. 
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2. CAPÍTOL 2: DADES DEL MUNICIPI 

2.1 TERRITORI 

El municipi de Sant Vicenç de Torelló pertany a la comarca de Osona. Presenta una 

superfície de 6,56 km2  i es troba a 555 metres d’altitud (IDESCAT, 2023). Limita al nord-

est amb el municipi de Sant Pere de Torelló, a l’oest amb Orís i al sud amb Torelló. A 

continuació es mostra la localització geogràfica del municipi. 

Figura 1. Límits administratius del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

D’altra banda, el municipi de Sant Vicenç de Torelló presenta diverses entitats de 

població: 

• Borgonyà 

• Sant Vicenç de Torelló 

• Vila-seca 

Cal mencionar que la xarxa abasteix alguns habitatges disseminats a banda de les 

entitats de població esmentades. La figura següent mostra el conjunt de nuclis de 

població presents en el municipi que s’abasteixen a través de la xarxa municipal. 

  



Figura 2. Entitats de població del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

2.2 POBLACIÓ 

Segons dades d’IDESCAT per a l’any 2023, el municipi de Sant Vicenç de Torelló 

presenta una població de 2.083 habitants. Això suposa una densitat de població de 

317,53 hab./km2. Aquesta població es reparteix entre les diferents entitats de població 

tal i com es mostra a la següent taula. 

Taula 1. Distribució de la població en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Entitat poblacional Nombre d’habitants Percentatge (%) 

Nucli de Sant Vicenç de 

Torelló 
1.488 71,43 

Nucli de Borgonyà 364 17,47 

Nucli de Vila-seca 149 7,15 

Disseminat de Sant Vicenç 

de Torelló 
68 3,26 

Disseminat de Vila-seca 12 0,60 

Disseminat de Borgonyà 2 0,09 

TOTAL  2.083 - 

Font: IDESCAT (2023). 

En l’apartat 7 del present document es realitzarà un detall de l’evolució de la població 

municipal. 
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D’altra banda, es considera important conèixer la població en els moment de màxima 

afluència d’habitants al municipi atès que això comportarà pics de consum als quals la 

xarxa d’abastament ha de donar resposta suficient.  

Taula 2. Població estacional en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Municipi Població censada Població turística Població punta  

Sant Vicenç de Torelló 2.083 505 2.588 

Font: IDESCAT (2023, 2022, 2021). 

Per al càlcul de la població turística s’utilitzen com a dades de referència les dades de 

places turístiques (34) així com habitatges no principals (157) d’acord amb les dades de 

l’IDESCAT per a l’any 2022 i 2021 respectivament. D’aquesta forma, la població turística 

es calcula:  

- Un total de 157 habitatges no principals, amb un càlcul de 3 persones per 

habitatge, implica un total de 471 habitants. 

- Un total de 34 places turístiques, amb un càlcul de 1 persona per plaça, implica 

un total de 34 habitants. 

Així doncs, la població turística en el municipi de Sant Vicenç de Torelló s’estima en 505 

habitants pel que la població punta és de 2.588 habitants. No obstant això, el municipi 

no acull aquesta població durant tot l’any sinó que es concentra sobretot en els mesos 

d’estiu. En aquest sentit es calcula la població equivalent considerant que el municipi 

presenta la població censada durant 10 mesos (període no estival) l’any i la població 

punta durant 2 mesos l’any (període estival).  

• Període no estival: 2.083 * 10 = 20.830 

• Període estival: 2.588 * 2 = 5.176 

• Població equivalent: (20.830 + 5.176) / 12 = 2.167 

Es considera doncs una població equivalent mensual de 2.167 habitants.  

  



2.3 VIES DE COMUNICACIONS 

Les vies de comunicacions del municipi de Sant Vicenç de Torelló queden recollides a 

la taula següent: 

Taula 3. Taula resum de les vies de comunicacions principals del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Codi via Denominació Descripció 

Carretera BV-5224 
Carretera del Coll de 

Bracons (tram oest) 

Carretera que travessa el 

municipi de nord-est a sud-

oest, passant pel nucli urbà i 

unint els nuclis de Sant Pere 

de Torelló, Sant Vicenç de 

Torelló i Torelló.  

Carretera BV-5228 
Accés sud a St. Vicenç de 

Torelló 

Carretera que dona accés al 

nucli urbà per la zona sud des 

de la carretera BV-5224. 

Carretera BV-5226 Carretera de Borgonyà 

Carretera que travessa el 

municipi per l’oest i uneix 

Borgonyà i Vila-seca. A més a 

més, enllaça amb la carretera 

C-17 al nord i amb la 

carretera BV-5229, al sud. 

Carretera BV-5229 
Accés oest a St. Vicenç de 

Torelló 

Carretera que dona accés al 

nucli urbà per la zona oest, 

des del nucli de Vila-seca i 

enllaça amb la carretera BV-

5226. 

Font: Catàleg de carreteres de la de la Generalitat de Catalunya (2023). 

D’altra banda, el municipi de Sant Vicenç de Torelló, disposa de vies de comunicació 

ferroviària, les quals transcorren per la zona oest del terme municipal paral·leles a la 

carretera BV-5226 i travessant els nuclis de població de Borgonyà i Vila-seca. 

2.4 CLIMA I VEGETACIÓ 

El clima d’Osona és Mediterrani Continental Humit, tot i que als relleus del nord (àrea 

prepirinenca) i a l’est (Montseny, Guilleries i Collsacabra) la precipitació és abundant o 

molt abundant i la temperatura és més baixa. La precipitació cau de manera regular 

durant tot l’any, però l’hivern és l’estació més seca. Pel que fa a la temperatura, l’estiu 

és calorós a la Plana de Vic i més fresc a la resta. L’hivern és fred a tota la comarca, 

amb inversió tèrmica i boires que afecten sovint la plana. L’amplitud tèrmica és alta al 

centre i oest de la comarca i només l’estiu queda lliure de la possibilitat de glaçades.   

Pel que fa a la vegetació, el sòl del municipi de Sant Vicenç de Torelló es distribueix de 

la següent manera: 
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Taula 4. Percentatge de superfície ocupada per cada tipologia de coberta del sòl en el municipi de Sant 

Vicenç de Torelló respecte la superfície municipal total. 

Bosc Matollars Prats Conreus Artificial Altres 

29,21% 8,42% 0,83% 43,20% 8,80% 9,53% 

Font: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF) (2004). 

Així doncs, el municipi de Sant Vicenç de Torelló està dominat per conreus.  

2.5 ACTIVITAT ECONÒMICA 

A continuació es detalla quina és l’activitat econòmica del municipi per tal d’identificar 

possibles consumidors d’aigua a tenir en compte en el present Pla. 

Els diferents sectors econòmics ocupen papers diferents en el conjunt de l’activitat 

econòmica del municipi de Sant Vicenç de Torelló. La taula següent mostra al número 

de treballadors de cada sector econòmic així com per percentatge respecte el total de 

treballadors.  

Taula 5. Distribució de la població treballadora en funció del sector econòmic en el municipi de Sant 

Vicenç de Torelló. 

Sector econòmic Nombre de treballadors Percentatge (%) 

Agricultura 15 1,39 

Indústria 770 71,63 

Construcció 35 3,26 

Serveis 255 23,72 

TOTAL  1.075 - 

Font: IDESCAT (2023) 

Així doncs, es pot observar com el sector econòmic més destacat del municipi és el 

sector de la indústria.  

2.5.1 Agricultura 

La superfície agrícola utilitzada en el municipi és de 236 ha (IDESCAT 2020), de les 

quals 167 són terres dedicades a l’agricultura i 69 estan destinades a pastures. Això 

suposa que el 3,60% del territori municipal es dedica a algun tipus d’activitat agrícola. 

Entre els cultius més importants destaquen els conreus de cereals. 

Pel que fa a la ramaderia, segons les dades d’IDESCAT de 2020 es comptabilitzaren 

4.659 caps de bestiar. 



2.5.2 Indústria 

Les empreses del sector industrial de Sant Vicenç de Torelló engloben diverses àrees, 

incloent-hi la fabricació de productes alimentaris, tèxtils, plàstics i maquinària. En aquest 

municipi, hi ha una presència significativa de petites i mitjanes empreses locals que 

operen en diversos sectors industrials. A més, també hi ha companyies amb projecció 

nacional i internacional, especialment en àmbits com la tecnologia i les energies 

renovables, que estan emergint com sectors rellevants. 

2.5.3 Serveis 

Cal mencionar que el sector serveis ocupa el 23,72% de la població activa de Sant 

Vicenç de Torelló. En aquest sentit, un dels indicadors d’activitat turística lligada al sector 

serveis són els allotjaments turístics.  

El municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa dels següents establiments:  

Taula 6. Allotjaments turístics en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Tipus d’allotjament Nombre d’allotjaments Nombre de places 

Hotel 0 0 

Càmping 0 0 

Turisme rural 3 34 

TOTAL  3 34 

Font: IDESCAT (2022) 

2.5.4 Identificació de grans consumidors 

Segons les dades de consums facilitades per ONAIGUA es consideren tres usuaris com 

a grans consumidors a la xarxa de Sant Vicenç de Torelló. 

Taula 7. Consums dels grans consumidors de Sant Vicenç de Torelló. 

Usuari Tipus Consum anual (m3) 

Granja l’Anijol, S/N Industrial 9.813 

Nau carrer Serrallonga, S/N Industrial 114.107 

Carrer Vilamitjana, 35 Industrial 3.503 

TOTAL  - 127.423 

Font: ONAIIGUA (2023). 

Es considera especialment rellevant el cas de la nau del carrer Serrallonga amb un 

consum anual de 114.107 m3.   
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3. CAPÍTOL 3: ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 

En aquest apartat es descriu com és la xarxa d’abastament d’aigua potable en el 

moment de redacció del Pla Director d’Abastament. En primer lloc es descriurà la xarxa 

de manera genèrica, en segon lloc es mostrarà gràficament la xarxa a través 

d’esquemes horitzontals i verticals de la mateixa i, finalment, es descriuran cadascun 

dels elements en detall. 

3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

Actualment, la xarxa d’abastament del municipi es divideix en dues xarxes: la xarxa de 

Borgonyà i la xarxa de Sant Vicenç de Torelló. En el cas de la xarxa de Borgonyà l’aigua 

és aportada a través de captacions pròpies mentre que en el cas de la xarxa de Sant 

Vicenç de Torelló l’aigua prové tant de captacions pròpies com d’aportacions externes 

a través de la canonada Osona Nord. Les dues xarxes es connecten a través d’una 

canonada però aquesta es troba tancada en condicions de normalitat.  

3.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA XARXA DE BORGONYÀ 

L’aigua és captada a través del pou de la fàbrica, situat al polígon industrial Coats -

Fabra, al sud del nucli urbà de Borgonyà. Des d’aquest pou, l’aigua és impulsada a 

través d’una canonada de ferro de Ø150 mm fins al dipòsit de Borgonyà situat al nord 

del nucli urbà. L’aigua es clorada amb hipoclorit sòdic a la sortida de la mateixa captació 

mitjançant un dosificador automàtic.  

Pel que fa al dipòsit, es tracta d’un dipòsit subterrani, de 300 m3 de capacitat i on es 

realitza una recloració també amb hipoclorit sòdic però amb un analitzador de clor en 

continu.  

A la sortida del dipòsit l’aigua es divideix en dues canonades per tal d’abastir la zona 

alta i la zona baixa de Borgonyà. La xarxa de distribució està formada per diverses 

canonades principalment de ferro ja que es tracta d’una xarxa molt antiga.  

Finalment cal esmentar que la majoria d’usuaris finals no disposen de comptadors en 

les seves escomeses.  

3.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA XARXA DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

La xarxa de Sant Vicenç de Torelló s’abasteix a través de captacions pròpies i a través 

d’aportacions externes mitjançant la canonada d’Osona Nord.  

Pel que fa a les captacions pròpies es divideixen en dos grups: els pous de Vila-seca 

(situats a l’oest del nucli de Vila-seca i a la vora del riu Ter) i el pou de Bellmunt (situat 

a l’est del nucli urbà de Sant Vicenç de Torelló. Cal mencionar però que actualment, el 

pou de Bellmunt i un dels pous de Vila-seca no es troben operatius.  



Des dels pous de Vila-seca, l’aigua és impulsada a través d’una canonada de fibrociment 

de Ø 150 mm que en un punt del traçat passa a fosa fins al dipòsit de Sant Vicenç de 

Torelló. D’altra banda, l’aigua arribava al dipòsit procedent del pou de Bellmunt a través 

d’una canonada de PVC de Ø 110 mm.  

En el cas dels pous de Vila-seca, existeix una caseta on es realitza una primera cloració 

automàtica dels tres pous.   

El dipòsit de Sant Vicenç de Torelló, es un dipòsit circular de formigó construït al costat 

de l’antic dipòsit de la xarxa (actualment no operatiu per problemes a la coberta). És un 

dipòsit de 500 m3 de capacitat i és on es realitza la cloració amb hipoclorit sòdic 

mitjançant un analitzador de clor en continu. 

El dipòsit s’alimenta, a través de la canonada provinent dels pous de Vila-seca, a través 

de la canonada provinent del pou de Bellmunt (actualment en desús) i a través de la 

canonada d’aportacions externes d’Osona Nord. 

Pel que fa a les sortides, presenta tres canonades: una canonada de polietilè de Ø 63 

mm que alimenta alguns disseminats, una canonada de fibrociment de Ø 150 mm que 

alimenta al polígon industrial i al nucli de Vila-seca, i una canonada de PVC de Ø 110 

mm que alimenta al nucli urbà de Sant Vicenç de Torelló. En els tres casos, l’aigua es 

transportada per gravetat.  

Finalment, cal esmentar que els usuaris finals de la xarxa disposen de comptadors en 

les seves escomeses.  

3.4 ESQUEMES ACTUALS 

A continuació es mostren els esquemes horitzontals (on es mostra la xarxa sobre el 

territori) i els esquemes verticals (on es mostra els diferents elements de la xarxa segons 

la seva cota). 

Per veure l’esquema horitzontal amb major detall, consulteu els plànols en l’apartat 10 

del present document.  
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3.4.1 Esquema horitzontal de la xarxa actual 

Figura 3. Esquema horitzontal de la xarxa d’abastament d’aigua potable actual. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per ONAIGUA. 

 



3.4.2 Esquema vertical de la xarxa actual 

Figura 4. Esquema vertical de la xarxa d’abastament d’aigua potable actual. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per ONAIGUA. 
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3.5 DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DE LES INSTAL·LACIONS 

Aquest apartat descriu en detall cadascun dels elements de què es composa la xarxa 

d’abastament. Aquests elements són: 

1. Captacions: és el punt des d’on s’extreu l’aigua. El més habitual són les 

captacions d’aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, 

regulats sovint per embassaments i preses). 

2. Dipòsits: és el punt on s’emmagatzema l’aigua un cop potabilitzada per 

emmagatzemar-la i distribuir-la quan la demanda d’aigua ho requereixi.  

3. Grups d’impulsió: són el conjunt de bombes d’aspiració – impulsió que 

impulsen l’aigua des d’un punt determinat fins un altre punt (sovint a major 

alçada). 

4. Xarxes: fa referència al conjunt de canonades per on es transporta l’aigua. Inclou 

la xarxa en alta (des de la captació fins al dipòsit) i la xarxa en baixa (des del 

dipòsit fins als usuaris finals). 

5. Elements singulars: són tots aquells elements destacats que es troben dins la 

xarxa d’abastament (vàlvules, boques de reg, hidrants...). 

6. Escomeses: fa referència a la unió entre la xarxa de distribució amb els edificis 

on es realitza el consum per part dels usuaris. 

3.5.1 Captacions 

El sistema d’abastament del municipi de Sant Vicenç de Torelló presenta les següents 

captacions pròpies: 

Taula 8. Captacions pròpies d’aigua en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Nom  Xarxa 
Cota 

m.s.n.m 

Fondària 

m 
Tipus Gestor Estat UTM X UTM Y 

Pou de la 

Fàbrica 
Borgonyà 520,37 10 Pou ONAIGUA Actiu 437.334 4.657.139 

Pou Vila-

seca 1 

Sant 

Vicenç 
511,77 15 Pou ONAIGUA Actiu 438.144 4.656.785 

Pou Vila-

seca 2 

Sant 

Vicenç 
511,92 15 Pou ONAIGUA Inactiu 438.140 4.656.806 

Pou Vila-

seca 3 

Sant 

Vicenç 
508,20 8 Pou ONAIGUA Actiu 438.237 4.656.528 

Pou 

Bellmunt 

Sant 

Vicenç 
548,41 95 Pou ONAIGUA Inactiu 440.158 4.657.365 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

A més a més de les anteriors captacions pròpies, la xarxa del municipi de Sant Vicenç 

de Torelló s’abasteix a partir d’aportacions externes. 

 



3.5.1.1 Pou de la Fàbrica 

La captació del Pou de la Fàbrica consisteix en un pou situat a l’interior d’una antiga 

fàbrica de la colònia de Borgonyà, al sud del nucli urbà.  

Fotografia 1. Vista general de la captació del Pou de la Fàbrica. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

En concret es tracta d’un pou d’uns 10 metres de profunditat amb una bomba 

submergida al seu interior. Des de la captació l’aigua és impulsada cap al dipòsit de 

Borgonyà a través d’una canonada de ferro de Ø 150 mm. Es disposa d’un comptador 

de sortida per mesurar el cabal aportat per la captació.  

Cal esmentar també que l’aigua es clorada a la sortida de la captació mitjançant una 

bomba dosificadora automàtica d’hipoclorit sòdic que s’activa en el moment que el pou 

es posa en funcionament.  

L’accés a la captació es troba restringit a persones alienes al servei a través d’una porta 

tancada amb candau i es disposa d’un cartell informatiu indicant que es tracta d’una 

captació d’aigua potable i l’entitat gestora.   

  



Pla Director d'Abastament del municipi de Sant Vicenç de TorellóSant Vicenç de Torelló 

  Pàgina 15 

3.5.1.2 Pou de Vila-seca 1 

La captació del Pou de Vila-seca 1 consisteix en un pou situat a l’oest del nucli urbà de 

Vila-seca i a la vora del riu Ter.  

Fotografia 2. Vista general de la captació del Pou de Vila-seca 1. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

En concret es tracta d’un pou d’uns 15 metres de profunditat amb una bomba 

submergida al seu interior. Des de la captació l’aigua és impulsada cap a una caseta 

situada a uns metres de distància de la captació a través d’una canonada de fibrociment 

de Ø 150 mm que també recull l’aigua de la captació del pou de Vila-seca 2 (actualment 

fora de servei).  

En aquesta caseta es realitza una primera cloració amb hipoclorit sòdic gràcies a una 

bomba dosificadora automàtica que s’activa quan els pous estan en funcionament. A la 

mateixa caseta també es disposa d’un calderí de pressió.  

Fotografia 3. Vista general de la caseta de les captacions. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

A la sortida de la caseta es disposa d’un comptador de sortida que registra els cabals 

aportats per les captacions de Vila-seca 1 i 2 conjuntament.  



L’accés a la captació es troba restringit a persones alienes al servei a través d’una tapa 

metàl·lica tancada amb candau i es disposa d’un cartell informatiu indicant que es tracta 

d’una captació d’aigua potable i l’entitat gestora.  De la mateixa manera, l’accés a la 

caseta de cloració també es troba restringit i presenta cartells.  

3.5.1.3 Pou de Vila-seca 2 

La captació del Pou de Vila-seca 2 consisteix en un pou situat a l’oest del nucli urbà de 

Vila-seca i a la vora del riu Ter. En concret es tracta d’un pou d’uns 15 metres de 

profunditat amb una bomba submergida al seu interior. Des de la captació l’aigua és 

impulsada cap a la mateixa caseta esmentada anteriorment a través de la mateixa 

canonada.  

Fotografia 4. Vista general de la captació del Pou de Vila-seca 2. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

L’accés a la captació es troba restringit a persones alienes al servei a través d’una tapa 

metàl·lica tancada amb candau i es disposa d’un cartell informatiu indicant que es tracta 

d’una captació d’aigua potable i l’entitat gestora. 

Actualment aquesta captació es troba fora de servei atès que el cabal aportat per la 

captació del Pou de Vila-seca 1 resulta suficient i es troben molt a prop l’una de l’altra.  

3.5.1.4 Pou de Vila-seca 3 

La captació del Pou de Vila-seca 3 consisteix en un pou situat a l’oest del nucli urbà de 

Vila-seca i a la vora del riu Ter.  

En concret es tracta d’un pou d’uns 8 metres de profunditat amb una bomba submergida 

al seu interior. Des de la captació l’aigua és impulsada a través d’una canonada de 

fibrociment de Ø 150 mm que s’uneix amb la canonada de fibrociment de Ø 150 mm 

provinent de la caseta de cloració. Seguidament, l’aigua es transportada fins al dipòsit 

de Sant Vicenç a través d’una canonada de fibrociment de Ø 150 mm. Es disposa d’un 

comptador de sortida per mesurar el cabal aportat per la captació.  L’accés a la captació 

es troba restringit a persones alienes al servei a través d’una tapa metàl·lica tancada 

amb candau i es disposa d’un cartell informatiu indicant que es tracta d’una captació 

d’aigua potable i l’entitat gestora. 
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3.5.1.5 Pou de Bellmunt 

La captació del Pou de Bellmunt consisteix en un pou situat a l’est del nucli urbà de Sant 

Vicenç de Torelló.  

Fotografia 5. Vista general de la captació del Pou de Bellmunt. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

En concret es tracta d’un pou d’uns 95 metres de profunditat que actualment no es troba 

operatiu. Des de la captació l’aigua era impulsada a través d’una canonada de PVC de 

Ø 110 mm que porta l’aigua fins al dipòsit de Sant Vicenç.   

El pou no es troba en funcionament perquè aquesta canonada genera problemes 

d’humitat als veïns atès que no es troba en un correcte estat. No obstant això, el pou no 

presenta problemes d’aigua pel que modificant el traçat de la canonada de sortida es 

podria recuperar el pou com a captació pròpia per la xarxa.  

Es disposa d’un comptador de sortida per mesurar el cabal aportat per la captació.  

L’accés a la captació es troba restringit a persones alienes al servei a través d’una tapa 

metàl·lica segellada i es disposa d’un cartell informatiu indicant que es tracta d’una 

captació d’aigua potable i l’entitat gestora. 

3.5.1.6 Aportacions externes 

Les aportacions externes provenen de la canonada d’Osona Nord, gestionada per 

Aigües d’Osona (empresa mixta amb el Consell Comarcal d’Osona). 

Aquesta canonada es connecta a la xarxa de Sant Vicenç al dipòsit de Sant Vicenç i es 

disposa de comptador per tal de conèixer el cabal aportat a la xarxa provinent 

d’aportacions externes.  

  



3.5.2 Dipòsits 

El sistema d’abastament del municipi de Sant Vicenç de Torelló presenta els dipòsits 

següents: 

Taula 9. Dipòsits d’aigua potable en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Nom Xarxa Cota m.s.n.m Volum m3 Gestor UTM X UTM Y 

Borgonyà Borgonyà 569,40 300 ONAIGUA 437.415 4.657.402 

Sant Vicenç Sant Vicenç 627,38 500 ONAIGUA 439.521 4.657.690 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

3.5.2.1 Dipòsit de Borgonyà 

El dipòsit de Borgonyà és un dipòsit de soterrat i excavat a la roca amb una forma 

irregular. A la part del dipòsit es disposa d’una caseta d’entrada al dipòsit per accedir a 

les vàlvules d’entrada i sortida del dipòsit així com a la cloració.  

Presenta una capacitat de 300 m3 aproximadament i està situat al nord del nucli urbà de 

Borgonyà. Es calcula que l’alçada d’aigua és de 4 metres aproximadament. Es 

desconeixen les dimensions exactes del dipòsit.  

L’accés al dipòsit es troba restringit per una porta tancada amb candau i es disposa de 

cartell informant que es tracta d’un dipòsit d’aigua potable i sobre l’entitat gestora.  

Fotografia 6. Vista interior del dipòsit de Borgonyà. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

L’aigua entra al dipòsit a través d’una canonada de ferro de Ø 125 mm provinent del pou 

de la Fàbrica. Pel que fa a les sortides, el dipòsit presenta una canonada de ferro de Ø 

125 mm que transporta l’aigua fins al nucli de Borgonyà per gravetat.  

El dipòsit no disposa de canonada de purga de fons per poder buidar el dipòsit en cas 

de neteja, pel que en aquests casos es buida el dipòsit cap a la xarxa de distribució.  

En aquest dipòsit l’aigua es clora amb hipoclorit sòdic gràcies a una bomba dosificadora 

automàtica i un panell analitzador del clor en continu. A més a més, es disposa d’una 

placa solar per abastir energèticament l’aparell clorador. 
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Finalment, cal mencionar que el dipòsit no disposa de comptador d’entrada però 

recentment s’han instal·lat comptadors de sortida. 

3.5.2.2 Dipòsit de Sant Vicenç 

El dipòsit de Sant Vicenç és un dipòsit de formigó nou construït al costat de l’antic dipòsit 

de Sant Vicenç, també de formigó i actualment en desús donat al mal estat de la seva 

coberta principalment.  

El dipòsit actual presenta una capacitat de 500 m3. L’alçada de l’aigua en el dipòsit es 

de 5 metres aproximadament i presenta un diàmetre de 13,5 metres.  

L’accés al dipòsit es troba restringit per un tancament perimetral que engloba tant el 

dipòsit actual com l’antic. Es disposa de cartell indicant que es tracta de dipòsits d’aigua 

potable i informant sobre l’entitat gestora.  

Fotografia 7. Vista exterior del dipòsit de Sant Vicenç. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

El dipòsit s’alimenta, a través de la canonada de fosa de Ø 150 mm provinent dels pous 

de Vila-seca i a través de la canonada de PVC de Ø 110 mm provinent del pou de 

Bellmunt (actualment aquesta canonada no aporta aigua al dipòsit ja que el pou no es 

torba operatiu). A més a més, el dipòsit també s’abasteix a partir de la canonada 

d’Aigües d’Osona. 

Cal destacar que en el conjunt de les tres entrades es disposa de valvuleria que permet 

decidir si es vol omplir l’aigua en aquest dipòsit o bé en el dipòsit antic situat al costat i 

que actualment no es troba operatiu.  

El dipòsit presenta una canonada de purga de fons que permet el buidat complet del 

dipòsit per poder realitzar neteges. També disposa de sobreeixidor.  

En aquest dipòsit l’aigua es clora amb hipoclorit sòdic gràcies a una bomba dosificadora 

automàtica i un panell analitzador del clor en continu. 

Pel que fa a les sortides del dipòsit aquest presenta: una canonada de polietilè de Ø 63 

mm que alimenta alguns disseminats, una canonada de fibrociment de Ø 150 mm que 



alimenta al polígon industrial i al nucli de Vila-seca, i una canonada de PVC de Ø 110 

mm que alimenta al nucli urbà de Sant Vicenç de Torelló. 

Finalment cal esmentar que es disposa de comptador d’entrada en les canonades 

provinents del pou de Bellmunt i de les aportacions externes i en les tres canonades de 

sortida es disposa de comptador.  

3.5.3 Grups d’impulsió 

El sistema d’abastament del municipi de Sant Vicenç de Torelló presenta els següents 

grups d’impulsió: 

Taula 10. Grups d’impulsió en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Nom Xarxa 
Cota 

m.s.n.m 

Potència 

kW 
Gestor Estat UTM X UTM Y 

Fàbrica Borgonyà 520,53 15 ONAIGUA Actiu 437.331 4.657.138 

Vila-seca 1 
Sant 

Vicenç 
511,77 30 ONAIGUA Actiu 438.145 4.656.782 

Vila-seca 2 
Sant 

Vicenç 
511,92 30 ONAIGUA Inactiu 438.141 4.656.803 

Vila-seca 3 
Sant 

Vicenç 
508,46 30 ONAIGUA Actiu 438.238 4.656.531 

Bellmunt 
Sant 

Vicenç 
549,64 22,8 ONAIGUA Inactiu 440.157 4.657.366 

Desconegut  
Sant 

Vicenç 
623,83 SD Particular Actiu 438.725 4.657.976 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

3.5.4 Xarxes 

El municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa d’una xarxa de 35,71 km de longitud total.  

A continuació es detalla cadascuna de les 2 xarxes que es troben dins el municipi de 

Sant Vicenç de Torelló. 

3.5.4.1 Xarxa del nucli de Sant Vicenç de Torelló 

El nucli de Sant Vicenç de Torelló disposa d’una xarxa de 30,59 km de longitud total que 

distribueix l’aigua al conjunt d’usuaris de la xarxa d’abastament. Els diàmetres i materials 

de la xarxa són variables i queden recollits a la taula següent: 
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Taula 11. Xarxa d’abastament del nucli de Sant Vicenç de Torelló.  

Tipus de xarxa Material Diàmetre mm Longitud m Gestor 

En alta FC 150 2.508,39 ONAIGUA 

En alta PVC 110 1.193,68 ONAIGUA 

En baixa FC 40 28,01 ONAIGUA 

En baixa FC 50 70,10 ONAIGUA 

En baixa FC 150 1.926,05 ONAIGUA 

En baixa FE 32 9,39 ONAIGUA 

En baixa FUD 150 376,93 ONAIGUA 

En baixa FUD 200 56,62 ONAIGUA 

En baixa PB 20 23,18 ONAIGUA 

En baixa PE 20 219,67 ONAIGUA 

En baixa PE 25 69,36 ONAIGUA 

En baixa PE 32 1.879,80 ONAIGUA 

En baixa PE 40 29,88 ONAIGUA 

En baixa PE 50 2.395,05 ONAIGUA 

En baixa PE 63 1.431,54 ONAIGUA 

En baixa PE 75 1.447,22 ONAIGUA 

En baixa PE 90 474,52 ONAIGUA 

En baixa PE 110 165,98 ONAIGUA 

En baixa PE 125 114,34 ONAIGUA 

En baixa PE 160 48,28 ONAIGUA 

En baixa PE 200 14,53 ONAIGUA 

En baixa PVC 50 4.580,47 ONAIGUA 

En baixa PVC 63 2.638,11 ONAIGUA 

En baixa PVC 75 2.752,76 ONAIGUA 

En baixa PVC 90 2.329,96 ONAIGUA 

En baixa PVC 110 1.726,85 ONAIGUA 

En baixa PVC 125 1.515,95 ONAIGUA 

En baixa PVC 160 229,83 ONAIGUA 

En baixa PVC 200 337,44 ONAIGUA 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA.  



Un dels aspectes més importants a l’hora de descriure la xarxa són els material de les 

canonades. A continuació es mostra els percentatges dels diferents materials que 

conformen les canonades de la xarxa d’abastament. 

Figura 5. Distribució dels materials a la xarxa del nucli de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

3.5.4.2 Xarxa del nucli de Borgonyà 

El nucli de Borgonyà disposa d’una xarxa de 5,12 km de longitud total que distribueix 

l’aigua al conjunt d’usuaris de la xarxa d’abastament. Els diàmetres i materials de la 

xarxa són variables i queden recollits a la taula següent: 

Taula 12. Xarxa d’abastament del nucli de Borgonyà.  

Tipus de xarxa Material Diàmetre mm Longitud m Gestor 

En alta FE 125 421,28 ONAIGUA 

En baixa FC 60 69,28 ONAIGUA 

En baixa FE 40 70,88 ONAIGUA 

En baixa FE 50 35,90 ONAIGUA 

En baixa FE 60 108,61 ONAIGUA 

En baixa FE 80 1.146,84 ONAIGUA 

En baixa FE 90 40,69 ONAIGUA 

En baixa FE 100 160,06 ONAIGUA 

En baixa FE 125 396,05 ONAIGUA 

En baixa FE 150 113,99 ONAIGUA 

En baixa PB 20 927,81 ONAIGUA 

En baixa PE 20 114,29 ONAIGUA 

En baixa PE 25 5,46 ONAIGUA 
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Taula 12. Xarxa d’abastament del nucli de Borgonyà.  

Tipus de xarxa Material Diàmetre mm Longitud m Gestor 

En baixa PE 40 22,15 ONAIGUA 

En baixa PE 50 544,84 ONAIGUA 

En baixa PE 125 114,53 ONAIGUA 

En baixa PVC 20 75,56 ONAIGUA 

En baixa PVC 50 373,57 ONAIGUA 

En baixa PVC 110 78,08 ONAIGUA 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA.  

Un dels aspectes més importants a l’hora de descriure la xarxa són els material de les 

canonades. A continuació es mostra els percentatges dels diferents materials que 

conformen les canonades de la xarxa d’abastament. 

Figura 6. Distribució dels materials a la xarxa del nucli de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

3.5.5 Elements singulars 

El municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa dels següents elements singulars: 

- Claus de pas 

- Descàrregues 

- Hidrants 

- Vàlvules reguladores de pressió 

- Ventoses 

A continuació es mostra una relació de tots els elements existents, amb les seves 

coordenades i observacions oportunes.  

  



3.5.5.1 Claus de pas 

Taula 13. Claus de pas en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

1 Clau de pas 567,92 437.415 4.657.393 

2 Clau de pas 567,92 437.413 4.657.394 

3 Clau de pas 523,01 437.380 4.657.266 

4 Clau de pas 534,64 438.581 4.656.710 

5 Clau de pas 535,89 438.586 4.656.721 

6 Clau de pas 559,70 439.684 4.656.829 

7 Clau de pas 616,02 439.450 4.657.601 

8 Clau de pas 617,00 439.073 4.657.454 

9 Clau de pas 525,01 437.626 4.657.287 

10 Clau de pas 524,92 437.619 4.657.293 

11 Clau de pas 526,27 437.673 4.657.277 

12 Clau de pas 576,28 439.083 4.656.978 

13 Clau de pas 576,70 439.087 4.656.989 

14 Clau de pas 557,43 438.883 4.656.900 

15 Clau de pas 545,03 438.681 4.656.854 

16 Clau de pas 545,18 438.678 4.656.845 

17 Clau de pas 544,33 438.670 4.656.852 

18 Clau de pas 524,41 438.381 4.656.671 

19 Clau de pas 520,85 438.390 4.656.588 

20 Clau de pas 520,25 438.401 4.656.588 

21 Clau de pas 555,76 438.824 4.656.521 

22 Clau de pas 556,03 438.833 4.656.528 

23 Clau de pas 521,43 437.518 4.657.287 

24 Clau de pas 554,86 438.867 4.656.560 

25 Clau de pas 554,65 438.875 4.656.567 

26 Clau de pas 553,39 438.911 4.656.598 

27 Clau de pas 553,56 438.918 4.656.606 

28 Clau de pas 555,97 438.952 4.656.639 

29 Clau de pas 556,36 438.961 4.656.645 

30 Clau de pas 558,07 438.977 4.656.676 

31 Clau de pas 557,53 438.948 4.656.480 
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Taula 13. Claus de pas en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

32 Clau de pas 557,48 438.948 4.656.471 

33 Clau de pas 560,41 439.050 4.656.597 

34 Clau de pas 560,49 439.049 4.656.602 

35 Clau de pas 559,30 439.027 4.656.527 

36 Clau de pas 558,06 438.992 4.656.532 

37 Clau de pas 557,76 438.967 4.656.673 

38 Clau de pas 559,03 438.989 4.656.680 

39 Clau de pas 560,99 438.940 4.656.804 

40 Clau de pas 563,09 438.974 4.656.783 

41 Clau de pas 565,87 439.138 4.656.819 

42 Clau de pas 565,48 439.140 4.656.810 

43 Clau de pas 564,47 439.498 4.656.969 

44 Clau de pas 566,79 439.509 4.656.999 

45 Clau de pas 563,74 439.620 4.656.966 

46 Clau de pas 564,36 439.618 4.656.975 

47 Clau de pas 567,19 439.608 4.657.038 

48 Clau de pas 566,95 439.595 4.657.026 

49 Clau de pas 567,6 439.585 4.657.029 

50 Clau de pas 568,31 439.579 4.657.038 

51 Clau de pas 568,51 439.580 4.657.046 

52 Clau de pas 554,24 439.768 4.656.860 

53 Clau de pas 555,43 439.750 4.656.865 

54 Clau de pas 555,39 439.748 4.656.870 

55 Clau de pas 562,2 439.710 4.657.003 

56 Clau de pas 562,33 439.716 4.657.014 

57 Clau de pas 526,12 437.179 4.657.202 

58 Clau de pas 523,74 437.362 4.657.266 

59 Clau de pas 522,02 437.466 4.657.288 

60 Clau de pas 521,98 437.470 4.657.288 

61 Clau de pas 521,86 437.525 4.657.286 

62 Clau de pas 520,55 437.519 4.657.252 

63 Clau de pas 523,69 437.363 4.657.267 



Taula 13. Claus de pas en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

64 Clau de pas 549,77 437.262 4.657.392 

65 Clau de pas 538,9 437.416 4.657.339 

66 Clau de pas 538,9 437.413 4.657.337 

67 Clau de pas 538,82 437.412 4.657.339 

68 Clau de pas 558,04 439.792 4.656.962 

69 Clau de pas 557,90 439.804 4.656.971 

70 Clau de pas 556,30 439.844 4.656.939 

71 Clau de pas 554,66 439.897 4.656.883 

72 Clau de pas 554,19 439.902 4.656.877 

73 Clau de pas 525,73 440.141 4.656.729 

74 Clau de pas 524,38 440.243 4.656.871 

75 Clau de pas 564,83 439.932 4.656.983 

76 Clau de pas 557,32 439.828 4.656.970 

77 Clau de pas 561,21 439.799 4.657.031 

78 Clau de pas 561,42 439.786 4.657.042 

79 Clau de pas 564,43 439.761 4.657.092 

80 Clau de pas 565,27 439.742 4.657.102 

81 Clau de pas 568,39 439.721 4.657.137 

82 Clau de pas 568,91 439.717 4.657.148 

83 Clau de pas 568,17 439.742 4.657.157 

84 Clau de pas 570,60 439.722 4.657.194 

85 Clau de pas 571,31 439.719 4.657.203 

86 Clau de pas 571,62 439.694 4.657.194 

87 Clau de pas 574,36 439.682 4.657.233 

88 Clau de pas 574,28 439.699 4.657.246 

89 Clau de pas 574,96 439.690 4.657.249 

90 Clau de pas 575,08 439.694 4.657.256 

91 Clau de pas 574,39 439.850 4.657.320 

92 Clau de pas 574,28 439.854 4.657.311 

93 Clau de pas 573,61 439.893 4.657.239 

94 Clau de pas 565,84 439.822 4.657.137 

95 Clau de pas 566,35 439.834 4.657.135 
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Taula 13. Claus de pas en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

96 Clau de pas 566,07 439.840 4.657.129 

97 Clau de pas 573,07 439.906 4.657.181 

98 Clau de pas 573,21 439.915 4.657.178 

99 Clau de pas 568,50 439.917 4.657.112 

100 Clau de pas 568,68 439.921 4.657.108 

101 Clau de pas 568,90 439.925 4.657.108 

102 Clau de pas 570,41 439.919 4.657.131 

103 Clau de pas 566,27 439.949 4.657.113 

104 Clau de pas 564,68 439.952 4.657.103 

105 Clau de pas 556,66 440.048 4.657.178 

106 Clau de pas 556,06 440.060 4.657.178 

107 Clau de pas 561,16 439.050 4.656.641 

108 Clau de pas 559,73 439.075 4.656.408 

109 Clau de pas 559,75 439.080 4.656.403 

110 Clau de pas 554,85 437.301 4.657.387 

111 Clau de pas 541,00 437.352 4.657.313 

112 Clau de pas 567,92 437.415 4.657.393 

113 Clau de pas 522,69 437.416 4.657.288 

114 Clau de pas 522,98 437.409 4.657.285 

115 Clau de pas 571,38 439.697 4.657.188 

116 Clau de pas 523,43 437.388 4.657.281 

117 Clau de pas 523,43 437.391 4.657.280 

118 Clau de pas 554,85 437.299 4.657.389 

119 Clau de pas 556,92 437.343 4.657.379 

120 Clau de pas 549,75 437.292 4.657.353 

121 Clau de pas 548,43 437.259 4.657.397 

122 Clau de pas 547,94 437.246 4.657.412 

123 Clau de pas 555,63 437.317 4.657.391 

124 Clau de pas 532,74 437.259 4.657.265 

125 Clau de pas 531,58 437.175 4.657.262 

126 Clau de pas 525,62 437.070 4.657.287 

127 Clau de pas 566,95 439.506 4.657.009 



Taula 13. Claus de pas en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

128 Clau de pas 567,99 439.583 4.657.038 

129 Clau de pas 553,44 439.811 4.656.757 

130 Clau de pas 560,34 439.738 4.656.735 

131 Clau de pas 545,35 439.885 4.656.757 

132 Clau de pas 545,66 439.885 4.656.749 

133 Clau de pas 571,58 439.711 4.657.202 

134 Clau de pas 564,52 439.938 4.656.988 

135 Clau de pas 568,25 439.946 4.657.090 

136 Clau de pas 568,35 439.947 4.657.094 

137 Clau de pas 568,29 439.938 4.657.094 

138 Clau de pas 568,29 439.939 4.657.094 

139 Clau de pas 561,57 439.489 4.656.926 

140 Clau de pas 562,51 439.507 4.656.932 

141 Clau de pas 560,83 439.493 4.656.909 

142 Clau de pas 564,42 438.979 4.656.809 

143 Clau de pas 564,8 438.983 4.656.811 

144 Clau de pas 564,33 438.985 4.656.796 

145 Clau de pas 567,73 439.125 4.656.836 

146 Clau de pas 567,56 439.126 4.656.828 

147 Clau de pas 567,61 439.118 4.656.825 

148 Clau de pas 567,43 439.146 4.656.858 

149 Clau de pas 567,87 439.141 4.656.869 

150 Clau de pas 567,59 439.143 4.656.872 

151 Clau de pas 569,11 439.118 4.656.873 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 
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3.5.5.2 Descàrregues 

Taula 14. Descàrregues en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

1 Descàrrega 520,55 437.518 4.657.250 

2 Descàrrega 520,39 437.470 4.657.251 

3 Descàrrega 518,95 437.465 4.657.204 

4 Descàrrega 520,18 437.409 4.657.213 

5 Descàrrega 519,68 437.415 4.657.205 

6 Descàrrega 522,07 437.361 4.657.213 

7 Descàrrega 548,07 440.160 4.657.421 

8 Descàrrega 518,79 440.315 4.656.982 

9 Descàrrega 563,78 439.617 4.656.965 

10 Descàrrega 564,40 439.615 4.656.974 

11 Descàrrega 559,17 439.097 4.656.304 

12 Descàrrega 522,95 437.334 4.657.223 

13 Descàrrega 523,90 437.308 4.657.240 

14 Descàrrega 521,91 437.380 4.657.240 

15 Descàrrega 544,46 439.916 4.656.762 

16 Descàrrega 554,11 437.321 4.657.367 

17 Descàrrega 546,04 439.878 4.656.748 

18 Descàrrega 562,14 439.065 4.656.673 

19 Descàrrega 561,71 440.025 4.657.218 

20 Descàrrega 565,07 439.936 4.656.990 

21 Descàrrega 565,15 439.931 4.656.997 

22 Descàrrega 558,51 439.310 4.656.871 

23 Descàrrega 557,51 439.321 4.656.865 

24 Descàrrega 563,02 439.512 4.656.934 

25 Descàrrega 564,33 438.986 4.656.797 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 



3.5.5.3 Hidrants 

Taula 15. Hidrants en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

1 Hidrant 533,18 438.554 4.656.698 

2 Hidrant 539,96 438.657 4.656.724 

3 Hidrant 520,80 438.386 4.656.611 

4 Hidrant 544,72 438.682 4.656.828 

5 Hidrant 556,35 438.867 4.656.889 

6 Hidrant 559,94 439.219 4.656.838 

7 Hidrant 556,64 439.388 4.656.900 

8 Hidrant 563,61 439.556 4.656.951 

9 Hidrant 546,23 439.882 4.656.757 

10 Hidrant 576,96 439.085 4.656.992 

11 Hidrant 562,03 439.721 4.657.016 

12 Hidrant 560,31 439.726 4.656.747 

13 Hidrant 558,77 438.983 4.656.501 

14 Hidrant 574,34 439.765 4.657.285 

15 Hidrant 573,91 439.550 4.657.138 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

3.5.5.4 Vàlvules reguladores de pressió 

Taula 16. Vàlvules reguladores de pressió en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

1 Reductora  521,55 438.390 4.656.621 

2 Reductora  575,85 439.684 4.657.261 

3 Reductora  532,75 438.548 4.656.701 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

3.5.5.5 Ventoses 

Taula 17. Ventoses en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

ID Tipus  
Altitud 

(m.s.n.m) 
UTM X UTM Y 

1 Ventosa 620,59 439.326 4.657.471 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 
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3.5.6 Escomeses 

Les escomeses del municipi de Sant Vicenç de Torelló difereixen segons la xarxa.  

En el cas de la xarxa de Borgonyà, la gran majoria d’escomeses són de ferro i no es 

disposa de comptadors en els usuaris finals. 

D’altra banda, en el cas de la xarxa de Sant Vicenç de Torelló, la majoria d’escomeses 

són de polietilè i disposen de comptadors.  

 Taula 18. Usuaris finals en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Tipus d’usuari Nombre d’abonats Percentatge (%) 

Domèstic 929 90,9 

Agrícola 2 0,2 

Industrial 74 7,2 

Municipal 17 1,7 

TOTAL  1.022 - 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

 

  



4. CAPÍTOL 4: ESTUDI DELS CABALS ACTUALS 

La demanda d’aigua d’una població, es defineix com els cabals que aquesta població 

necessita per satisfer les seves necessitats en un període de temps concret. Aquests 

cabals inclouen l’aigua que, degut a les condicions de la xarxa, es perd sense arribar 

als usuaris finals, la qual cosa implica que el volum total de la demanda es divideix 

en dos grans apartats: 

- Cabals controlats: són aquells que passen per un cabalímetre o bé són 

subministrats mitjançant aforaments que permeten conèixer el volum d’aigua 

consumit per la població.  

- Cabals incontrolats: són aquells cabals no quantificats abans del consum. 

Poden tenir tres vessants: 

• Cabals que es perden a la xarxa per diverses causes com ara fuites, 

ruptures, vessaments de dipòsits, etc. 

• Consums no controlats (escomeses fraudulentes o boques de reg, 

boques d’incendis, etc.) 

• Subcomptatge dels  comptadors  instal·lats  o  cabals diferents als 

esperats en diferents aforaments. 

La suma dels cabals anteriors serà igual al consum total d’aigua de la població durant 

un període determinat de temps. 

Cal destacar que l’objectiu de la xarxa d’abastament municipal és maximitzar els cabals 

controlats i minimitzar els cabals incontrolats en la mesura del possible. Per això es 

necessari conèixer quin és el cabal que entra a la xarxa i quin és el cabal que 

consumeixen els usuaris. La diferència entre el cabal aportat i el cabal consumit pels 

usuaris equivaldrà als cabals incontrolats que cal minimitzar. 

En aquest sentit es distingeixen tres tipus de cabals: 

1. Cabals aportats: es corresponen a l’aigua provinent de les captacions i que 

s’emmagatzema als dipòsits municipals. És a dir; tota l’aigua que s’injecta a la 

xarxa en alta. 

2. Cabals subministrats: es correspon a l’aigua subministrada des dels dipòsits 

municipals cap a la xarxa d’abastament municipal. És a dir, tota l’aigua que 

s’injecta a la xarxa en baixa. 

3. Cabals registrats: es correspon a l’aigua que queda registrada pels comptadors 

dels consumidors finals. 

Així doncs, és de cabdal importància conèixer quins són els cabals aportats, els cabals 

subministrats i els cabals registrats per tal d’avaluar el rendiment de la xarxa en alta i de 

la xarxa en baixa.  
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4.1 CABALS APORTATS 

A continuació es mostra en quines captacions del municipi es disposa de comptador que 

permeti conèixer el cabal aportat a la xarxa. 

Taula 19. Presència de comptadors en les captacions del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Captació Comptador 

Pou de la Fàbrica Sí 

Pou Vila-seca 1 i 2 Sí 

Pou Vila-seca 3 Sí 

Pou Bellmunt Sí 

Aportació externa Osona Nord Sí 

Font: Elaboració pròpia. 

A continuació es mostra al cabal aportat a la xarxa des de cadascuna de les captacions 

durant l’any 2023. 

Taula 20. Cabal aportat des de cadascuna de les captacions del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Captació Cabal aportat (m3) 

Pou de la Fàbrica 170.132 

Pou Vila-seca 1 i 2 64.068 

Pou Vila-seca 3 68.423 

Pou Bellmunt 0 

Aportació externa Osona Nord 161.802 

TOTAL 464.425 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per ONAIGUA. 

Segons les dades anteriors, la xarxa de Borgonyà presenta un cabal aportat de 170.132 

m3 anuals mentre que la xarxa de Sant Vicenç presenta un cabal aportat de 294.293 m3 

anuals.  

Respecte a les captacions pròpies, aquestes representen el 65% de l’aigua aportada a 

la xarxa mentre que el 35% restant es correspon a les aportacions externes d’Osona 

Nord.  

A mode de resum, d’acord amb les dades de lectura disponible s’estima que el cabal 

subministrat en el municipi de Sant Vicenç de Torelló és de 464.425 m3 anuals. 

  



4.2 CABALS SUBMINISTRATS 

A continuació es mostra en quines captacions del municipi es disposa de comptador que 

permeti conèixer el cabal aportat a la xarxa. 

Taula 21. Presència de comptadors en els dipòsits del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Dipòsit Comptador 

Borgonyà Sí 

Sant Vicenç Sí 

Font: Elaboració pròpia. 

A continuació es mostra al cabal subministrat a la xarxa des de cadascun dels dipòsits 

durant l’any 2023. 

Taula 22. Cabal subministrat des de cadascun dels dipòsits del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Dipòsit Cabal subministrat (m3) 

Dipòsit Borgonyà SD* 

Dipòsit Sant Vicenç (sortida nucli) 65.145,60 

Dipòsit Sant Vicenç (sortida polígon) 211.324,9 

Dipòsit Sant Vicenç (sortida disseminats) 3.001,85** 

TOTAL 279.472,35 

* El dipòsit de Borgonyà disposa de comptadors a la sortida del dipòsit des de l’any 2024 pel que es 

desconeix el cabal subministrat des del dipòsit en anys anteriors.  

** S’han estimat les dades atès que les dades del comptador només són fiables a partir del novembre de 

2023. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per ONAIGUA. 

Tal i com es pot observar a la taula anterior, la major part del cabal subministrat a la 

xarxa de Sant Vicenç es subministra a la sortida del polígon (75,6%). El 23,3 % 

correspon a la canonada que abasteix directament el nucli mentre que els disseminats 

representen l’1,1% del cabal subministrat des del dipòsit.  

D’acord amb les dades de lectura disponible s’estima que el cabal subministrat a la xarxa 

de Sant Vicenç de Torelló és de 279.472,35 m3 anuals. Actualment no es disposen de 

dades per estimar el cabal subministrat en la xarxa de Borgonyà si bé es considera que 

ha de ser proper al cabal aportat des del pou de la Fàbrica (170.132 m3 anuals). 

4.3 CABALS REGISTRATS 

Actualment es disposa comptadors en els usuaris finals en el cas de la xarxa de Sant 

Vicenç mentre que no se’n disposa en la totalitat de la xarxa de Borgonyà. Les dades 

de cabals registrats es registren trimestralment.  

A continuació es mostren els cabals registrats en cadascuna de les xarxes el els quatre 

trimestres de l’any 2023. 
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Taula 23. Cabal registrat en cadascuna de les xarxes del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Dipòsit 
Cabal registrat (m3) 

1T 2T 3T 4T Anual 

Xarxa de Borgonyà 645 714 689 552 2.600 

Xarxa de Sant Vicenç  56.596 51.595 55.705 54.694 218.590 

TOTAL 57.241 52.309 56.394 55.246 221.190 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per ONAIGUA. 

Actualment, el 98,8% del cabal registrat correspon a la xarxa de Sant Vicenç. Això és 

degut al fet que a la xarxa de Borgonyà existeixen molts usuaris sense comptadors pel 

que no es coneix el cabal registrat real en aquesta xarxa.  

D’acord amb les dades de lectura disponible s’estima que el cabal registrat en el municipi 

de Sant Vicenç de Torelló és de 221.190 m3 anuals.  

D’altra banda, també es considera rellevant analitzar els cabals registrats en funció del 

tipus de consumidor (domèstic, agrícola, industrial o municipal). 

Taula 24. Cabal registrat en funció de la tipologia d’usuari. 

Tipus d’usuari Cabal registrat (m3) Percentatge (%) 

Domèstic 72.164 32,63 

Agrícola 81 0,04 

Industrial 138.634 62,68 

Municipal 10.311 4,66 

TOTAL 221.190 - 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per ONAIGUA. 

4.4 RENDIMENT DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

El rendiment de la xarxa s’obté de la relació entre el volum d’aigua registrat pels usuaris 

i el volum d’aigua subministrada a la xarxa. Atès al fet que no es disposa d’informació 

del cabal subministrat en el dipòsit de Borgonyà, es considera el cabal aportat per 

calcular el rendiment de la xarxa.  

Així doncs: 

ὙὩὲὨὭάὩὲὸ 
άσ ὶὩὫὭίὸὶὥὸί

άσ ίόὦάὭὲὭίὸὶὥὸί
 

En aquest sentit, tan sols es disposa d’informació dels cabals subministrats en el cas de 

la xarxa de Sant Vicenç pel que només s’ha calculat el rendiment d’aquesta xarxa. 

D’altra banda, la xarxa de Borgonyà no disposa de comptadors en la totalitat dels usuaris 

pel que també resulta impossible el càlcul del rendiment en aquest sentit.  



A continuació es mostra el càlcul del rendiment de la xarxa de Sant Vicenç. 

ὙὩὲὨὭάὩὲὸ 
ςρψȢυωπ 

ςχωȢτχς
πȟχψ 

Amb les dades facilitades, el rendiment actual de la xarxa estaria al voltant del 78%. Es 

considera que el rendiment adequat per una xarxa d’abastament hauria d’estar al voltant 

del 80% situant-se el rendiment de la xarxa de Sant Vicenç de Torelló al llindar d’aquest. 

4.5 DOTACIONS 

La dotació és la quantitat d’aigua potable que se li assigna a cada habitant per un temps 

determinat (en l/hab./dia o en m³/hab./dia). 

El DECRET 91/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de 

conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, estableix en el seu article 25 una 

dotació màxima de 250 litres/persona/dia, tenint en compte la població total equivalent 

de l'àmbit (de manera que es comptabilitza la part estacional), i incloent pèrdues i la part 

proporcional de comerç i serveis connectats a la xarxa d'abastament municipal.  

Així doncs, considerant el cabal aportat a la xarxa (464.425 m3) i la població equivalent 

del municipi (2.167 habitants) per al càlcul de la dotació del municipi que inclou tant el 

consum domèstic com industrial, agrícola o municipal.   

  

ὈέὸὥὧὭĕ  
τφτȢτςυ άσ 

ςȢρφχ ὬὥὦὭὸὥὲὸί
 υψχ 

ὰὭὸὶὩί

Ὤὥὦz ὨὭὥ
 

Una dotació de 587 l/hab./dia es considera elevada ja que supera els llindars establerts 

per l’ACA. No obstant això, el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

per al període 2022-2027 també determina que en cas d'existir altres usos connectats 

(industrials, ramaders o reg de poc consum d'aigua), cal determinar-ne les dotacions de 

manera desagregada. Dôaltra banda, segons sôespecifica en lôannex 5 del Pla 

dôEmerg¯ncia per Sequera (PES) de lôACA, el municipi de Sant Vicenç de Torelló, 

necessita tractar els consums industrials de manera desagregada.  

Segons les dades de cabals registrats per tipus de consumidor, el 63% del cabal 

registrat es correspon a usuaris industrials pel que sôhauria de computar a banda a lôhora 

de calcular la dotació del municipi.  

Aix² doncs es determina que el cabal aportat sense comptabilitzar lô¼s industrial es 

calcula en 171.837 m3 (representa el 37% del cabal aportat total). Així doncs, el càlcul 

de dotació resulta en: 

ὈέὸὥὧὭĕ  
ρχρȢψσχ άσ 

ςȢρφχ ὬὥὦὭὸὥὲὸί
 ςρχ 

ὰὭὸὶὩί

Ὤὥὦz ὨὭὥ
 

Així doncs, es determina que la dotació del municipi és inferior a la dotació permesa per 

l’ACA.   
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5. CAPÍTOL 5: ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA 

5.1 ANÀLISI MATEMÀTIC AMB EPANET 

Per a l’estudi del model matemàtic s’utilitzarà la versió 2.0 del programa EPANET, 

el qual permet realitzar simulacions en períodes llargs (un o diversos dies) del 

comportament hidràulic i de l’evolució de la qualitat de l’aigua en xarxes de 

subministrament.  

Una xarxa pot estar formada per canalitzacions, nusos (unions de canalitzacions), 

bombes, vàlvules i dipòsits d’emmagatzematge o embassaments. El programa 

efectua un seguiment de l’evolució dels cabals en les canalitzacions, les pressions 

en els nusos, els nivells en els dipòsits, i la concentració de les especies químiques 

presents a l’aigua, durant tot el període de simulació, diferenciant en diversos intervals 

de temps. A part de la concentració de les diferents especies, pot també simular el 

temps de permanència de l’aigua en la xarxa i la seva procedència des de les diverses 

fonts de subministrament. 

El programa proporciona un entorn integrat, per a l’edició de les dades d’entrada a la 

xarxa, la realització de simulacions hidràuliques i de la qualitat de l’aigua, i la 

visualització de resultats en una gran varietat de formats. 

Dos dels requisits fonamentals per a poder construir amb garanties un model del 

comportament hidràulic i de qualitat de l’aigua són la potència de càlcul i la precisió 

del model hidràulic utilitzat.  

El programa conté un simulador hidràulic molt avançat que ofereix les següents 

prestacions: 

• No existeix límit pel que fa referència a les dimensions de la xarxa que pot 

introduir-se. 

• Les pèrdues de càrrega es poden calcular mitjançant les fórmules de Hazen-

Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning. 

• Considera pèrdues menors en colzes, accessoris, etc. 

• Admet bombes de velocitat fixa o variable. 

• Pot calcular el consum energètic i els seus costos. 

• Permet considerar diversos tipus de vàlvules, com per exemple vàlvules de 

tall, de retenció, i reguladores de pressió o cabal. 

• Permet considerar diferents tipus de demanda en els nusos, cadascun amb 

la seva pròpia corba de modulació en el temps. 

• Admet lleis de control simples, basades en el valor del nivell en els dipòsits o 

en l’hora prefixada per un temporitzador, i lleis de control més complexes 

basades en regles lògiques. 

 



D’altra banda, el model de qualitat de l’aigua del programa ofereix les següents 

prestacions: 

• Simula el desplaçament de traçadors no reactius per tota la xarxa, al llarg del 

temps. 

• Simula l’avanç i evolució de les substàncies reactives la concentració de les 

quals o bé creix en el temps (per exemple els subproductes derivats de la 

desinfecció) o bé decreix (per exemple el clor residual). 

• Simula el temps de permanència (o envelliment) de l’aigua mentrestant 

discorre per la xarxa. 

• Permet seguir l’evolució en el temps de la fracció de cabal que arriba a cada 

nus de la xarxa procedent d’un nus determinat (anàlisis de procedències). 

• Simula les reaccions que es desencadenen tant en l’aigua com en les parets 

de les canalitzacions. 

• Permet utilitzar cinètiques d’ordre “n” per a modelar les reaccions en l’aigua. 

• Utilitza cinètiques d’ordre zero o de primer ordre per a modelar les reaccions 

en les parets de les canalitzacions. 

• Té en consideració les limitacions de transferència de massa al modelar les 

reaccions en les parets de les canalitzacions. 

• Admet reaccions de creixement o decreixement de la concentració d’una 

substància, fins a arribar a un valor límit. 

• Permet definir coeficients de reacció globals per a tota la xarxa, i modificar 

aquests posteriorment per a determinades canalitzacions. 

• Permet correlacionar els coeficients de velocitat de reacció a la paret de les 

canalitzacions amb la seva rugositat. 

• Permet considerar la injecció en qualsevol punt de la xarxa de un cabal 

màssic o de concentració definida, variable en el temps. 

• L’evolució de la qualitat de l’aigua en els dipòsits pot simular-se com una 

barreja homogènia, mitjançant un model de pistó, o com un reactor de dos 

compartiments. 

Amb l’ajuda d’aquestes prestacions, el programa permet estudiar fenòmens relacionats 

amb la qualitat de l’aigua com per exemple: 

• La barreja d’aigua procedent de diverses fonts. 

• L’envelliment de l’aigua quan discorre per la xarxa. 

• La pèrdua de clor residual. 

• El creixement dels subproductes derivats de la cloració. 

• El seguiment de l’avanç d’un contaminant, després de la seva entrada a la 

xarxa. 

El programa modela un sistema de distribució d’aigua com un conjunt de línies 

connectades pels seus nusos extrems. Les línies representen canalitzacions, bombes 

o vàlvules de control. Els nusos representen punts de connexió entre canalitzacions 

o extrems de les mateixes, amb o sense demandes (nusos de cabal), i també dipòsits 

o basses. 
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El model de simulació hidràulica del programa calcula les altures piezomètriques en els 

nusos i els cabals en les línies, donats els nivells inicials en els embassaments i 

dipòsits, i  la successió en el temps de les demandes aplicades en els nusos. 

D’un instant al següent s’actualitzen els nivells en els dipòsits segons els cabals  

calculats que entren o surten dels mateixos, i les demandes en els nusos i nivells en 

els embassaments segons les seves corbes de modulació.  

Per a obtenir les altures i cabals en un determinat instant es resolen simultàniament 

les equacions de conservació del cabal en els nusos i les equacions de pèrdues en tots 

els trams de la xarxa. Aquest procés, conegut com a “equilibrat hidràulic”, requereix 

l’ús de mètodes iteratius per a resoldre les equacions de tipus no lineal involucrades. 

El programa utilitza l’Algoritme del Gradient. 

L’interval de càlcul hidràulic utilitzat per a realitzar la simulació en període extens pot ser 

fixat per l’usuari. El valor utilitzat és de 1 hora.  

El simulador de qualitat del programa utilitza una aproximació Lagrangiana per a 

realitzar el seguiment, a intervals fixes de temps, de destí d’una sèrie de segments 

discrets d’aigua considerats a priori, a mesura que aquests avancen per les 

canalitzacions i es barregen en els nusos de confluència. Els intervals de temps 

utilitzats per a executar el model de qualitat són normalment molt inferiors als utilitzats 

per a executar el model hidràulic (minuts, preferentment a les hores) amb la finalitat 

d’ajustar el model als petits temps de recorregut que poden donar-se en algunes 

canalitzacions. Tot i això, tal com passa amb el model hidràulic, els resultats es 

mostren únicament en els instants prefixats per l’usuari per a confeccionar l’informe. 

  



5.2 RESULTATS A NODES 

5.2.1 Resultats a hora vall (05:00) 

 

5.2.2 Resultat a hora punta (20:00) 
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5.3 RESULTATS A CANONADES  

5.3.1 Resultats a hora vall (05:00) 

 

5.3.2 Resultat a hora punta (20:00) 

 

  



5.4 CONCLUSIONS 

Realitzar simulacions ens permet analitzar amb detall les canonades de la xarxa de Sant 

Vicenç de Torelló. Gràcies a aquesta simulació es pot comprovar la capacitat de 

transport de les canonades generals en hora punta, moment més conflictiu, en el què 

es poden assolir velocitats elevades.  

En el cas de Sant Vicenç de Torelló, en hora vall les canonades no superen el metre per 

segon de velocitat. La gran majoria de canonades presenten velocitats d’entre 0,01 m/s 

i 0,1 m/s i només les canonades de sortida del dipòsit de Sant Vicenç presenta velocitats 

properes als 0,2 m/s. Això és degut al fet que les demandes d’aigua són molt reduïdes 

en aquestes hores del dia. No obstant això, la simulació mostra velocitats baixes també 

durant les hores punta del dia. 

Pel que fa a la simulació de la xarxa, també ens ajuda a comprendre millor les pressions 

existents a tota l’àrea abastada i possibles canonades interiors que estiguin 

infradimensionades. 

Per trobar zones amb excés de pressió ens fixem en les obtingudes en hora vall, quan 

hi ha poc consum, notarem que les pressions augmenten considerablement i que podem 

tenir avaries amb més facilitat a les canonades més antigues.  

En el cas del municipi de Sant Vicenç de Torelló s’assoleixen pressions excessivament 

elevades (superiors a 5 m/s) en alguns sectors tant de la xarxa de Borgonyà com de la 

xarxa de Sant Vicenç de Torelló. Existeixen vàlvules reguladores de pressió però caldria 

avaluar la possibilitat d’instal·lar-ne més per reduir la pressió del sector est de la xarxa 

de Borgonyà (amb pressions d’entre 50 m.c.a. i 55 m.c.a) i en la zona de Vila-seca on 

les pressions poden arribar a superar els 95 m.c.a. en alguns punts. En general, la 

majoria de pressions en el nucli de Sant Vicenç  es situen en valors d’entre 40 i 70 m.c.a.  

A més a més, aquestes pressions elevades poden provocar l’augment de fuites en 

aquestes zones. En aquest sentit es considera que cal estudiar la possibilitat de reduir 

la pressió en algunes zones de la xarxa en el cas que es detecti un rendiment baix de 

la xara d’abastament.  

En el cas del municipi de Sant Vicenç de Torelló, no es detecten mancances de pressió 

en hora punta ja que les pressions oscil·len majoritàriament entre els 40 i els 70 m.c.a. 
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6. CAPÍTOL 6: INFORME DE L’ESTAT I MANCANCES DETECTADES 

Tal com preveu el Reial Decret 3/2023 pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris 

de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, els municipis tenen 

la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui 

apta per al consum, en el punt de lliurament al consumidor i els correspon l’autocontrol 

de la qualitat i el control en l’aixeta de l’aigua que consumeix la població al seu municipi 

quan la gestió de l’abastament sigui directa. 

D’altra banda, l’autoritat sanitària té la responsabilitat de dur a terme la vigilància 

sanitària de l’aigua subministrada, vetllant perquè es facin inspeccions sanitàries 

periòdiques de l’abastament. Les accions de l’administració sanitària es fan d’acord amb 

el Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya 

(2005). 

L’esmentat Programa, es manté vigent en tot allò que no contradigui la nova normativa, 

pel que s’usarà de guia per determinar els criteris que han de tenir les instal·lacions de 

la xarxa d’abastament per tal de garantir les condicions sanitàries i seguretat.  

En aquest sentit, la responsabilitat de l’Ajuntament són: 

• Assegurar que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial és apta per al 

consum. 

• Controlar la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor i elaborar un informe 

anual sobre els resultats obtinguts en cada zona de subministrament del seu 

àmbit territorial. 

• Vetllar pel compliment de les obligacions dels gestors de les activitats comercials 

i publiques. 

• Censar les fonts naturals de freqüentació elevada i garantir la informació sobre 

aquestes als possibles consumidors. 

6.1 INSTAL·LACIONS I LA SEVA FUNCIONALITAT 

En el present apartat es recull, per cada instal·lació una descripció de com han de ser 

les instal·lacions per garantir-ne la funcionalitat i qualitat per tal de detectar-ne possibles 

deficiències.  

6.1.1 Captacions 

Cal que les captacions estiguin degudament protegides, des del punt de vista 

higienicosanitari, per tal d’evitar la contaminació de les aigües en el lloc on són captades.  

Tots els elements integrants de la captació han d’estar impermeabilitzats o protegits amb 

materials que no introdueixin a l’aigua substàncies, microorganismes o formes d’energia 

que degradin les condicions de l’aigua natural i que suposin un incompliment dels criteris 

sanitaris de qualitat de l’aigua o un risc per a la salut de la població objecte de 

l’abastament.  



Pel que fa a les captacions d’aigua subterrània (fonts, pous, mines, galeries d’infiltració) 

han de tenir definits els perímetres de protecció. Mentre l’administració hidràulica no 

hagi definit els perímetres, cal mantenir una zona immediata a la instal·lació 

(aproximadament 30 m) completament lliure d’abocaments líquids i sòlids, i garantint-ne 

la inaccessibilitat a persones alienes i a animals.  

Respecte a les captacions d’aigua superficial han de tenir definida una zona de protecció 

sense abocaments de cap mena, d’acord amb els cabals d’estiatge i la capacitat 

d’autodepuració del medi aquàtic. Els punts d’extracció han d’estar sempre per sota de 

la superfície de l’aigua, però sense tocar el fons. Si escau, cal construir una paret de 

desviació per augmentar-ne la fondària (evitant sempre els contracorrents) o captar 

l’aigua per mitjà d’una galeria feta paral·lelament al corrent.  

En qualsevol cas, les captacions han de disposar d’un sistema que permeti interrompre 

el procés de captació en el supòsit d’abocaments incontrolats, pluges torrencials o altres 

circumstàncies que facin que la qualitat de l’aigua crua assoleixi unes característiques 

que no permetin garantir-ne la potabilització. 

D’altra banda, totes les captacions han de disposar d’un rètol on s’indiqui el nom de 

l’entitat responsable de la gestió.  

Actualment les captacions del municipi de Sant Vicenç de Torelló es consideren 

adequades exceptuant el cas del pou de Bellmunt que presenta problemes de filtracions 

i actualment no es troba operatiu.  

6.1.2 Dipòsits 

Les condicions dels dipòsits han de prevenir la contaminació de l’aigua que 

emmagatzema a fi d’evitar els canvis químics, físics o biològics perjudicials per la qualitat 

de l’aigua. 

És convenient que els dipòsits estiguin situats per sobre del nivell freàtic. Per tal 

d’allunyar-los de l’escorriment superficial i del drenatge subterrani, és recomanable que 

no estiguin emplaçats en barrancs o terrenys exposats a inundacions. 

Els dipòsits han d’estar tapats amb una coberta impermeable i si és una estructura 

independent del vas del dipòsit, les juntes han de ser hermètiques. Els forats d’accés 

per a la inspecció i neteja han de sobresortir de terra com a mínim 15 cm i han d’estar 

tancats hermèticament. 

Qualsevol dipòsit ha de disposar, a més de les boques d’entrada i sortida, d’un sistema 

independent que permeti el buidatge complet per tal de facilitar-ne la neteja i l’eliminació 

de sediments. La canonada de sortida cap a la xarxa de distribució ha d’estar, com a 

mínim, 15 cm per sobre del fons de dipòsit. 

D’altra banda, en cada dipòsit s’ha de fixar un rètol on s’indiqui el nom de l’entitat 

responsable de la gestió així com s’informi que es tracta d’un dipòsit d’aigua potable.  

Actualment els dipòsits del municipi de Sant Vicenç de Torelló es consideren adequats 

tot i que s’identifiquen les següents mancances: 
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• Manca de canonada de purga de fons al dipòsit de Borgonyà 

• Manca de sobreeixidor al dipòsit de Borgonyà  

• Manca de comptador d’entrada al dipòsit de Borgonyà 

• L’antic dipòsit de Sant Vicenç no es troba operatiu per mal estat de conservació 

6.1.3 Xarxes 

En la mesura que sigui possible, s’ha de procurar que el disseny de la xarxa de 

distribució sigui mallat, limitant al màxim les conduccions amb consum baix, els culs-de-

sac, els canvis forts de direcció, etc. ja que, a la pràctica, són punts conflictius per a la 

qualitat de l’aigua. 

Les xarxes han de disposar de mecanismes que permetin el tancament de la xarxa per 

sectors, per tal de poder aïllar àrees davant de situacions anòmales. Hem d’anomenar 

sectors les zones definides i aïllades entre si que disposen d’una o diverses entrades 

d’aigua connectades amb les artèries principals i que estan dotades de sistemes que en 

permetin la purga. 

D’altra banda, les canonades han d’estar situades, com a mínim, a 50 cm per sobre de 

la xarxa de clavegueram i a 60 cm d’aquesta, lateralment. En cas de no poder mantenir 

aquestes separacions mínimes, s’acceptaran distàncies menors sempre que es disposi 

de proteccions especials. 

Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa a la xarxa són els materials. Un dels 

materials per a la construcció de canonades d’abastament d’aigua més utilitzats en el 

passat és el fibrociment o “amiant-ciment”. És tracta d’un material obtingut a partir de la 

unió de ciment, aigua i fibres d’amiant. Aquestes fibres, a trencar-se o desgastar-se 

poden arribar a ser perilloses per a la salut.  

En aquest sentit, des de l’any 2002, la producció d’amiant està prohibida però encara 

existeixen nombroses xarxes d’abastament d’aigua potable construïdes amb fibrociment 

a Catalunya. Per aquest motiu es recomana la substitució de les canonades construïdes 

amb aquest material per altres més actuals. 

A més a més, el plom ha estat prohibit en les xarxes d’aigua potable segons el Reial 

Decret 314/2007, ja que podria deixar les condicions sanitàries de l’aigua com a no 

potable segons el Reial Decret 3/2023. Per aquest motiu, és necessària la seva 

substitució en cas de formar part d’alguna canonada de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable del municipi.  

Finalment, cal esmentar que a banda del fibrociment i del plom hi ha altres materials que 

no es consideren adequats actualment. Es tracta del ferro i el PVC.  

En el primer cas, es pot trobar en algunes escomeses, a vàlvules i a connexions 

antigues. Als municipis amb aigua tova és fàcil que presentin problemes de corrosió i, 

en aquest cas, petites fuites d’aigua i migració de ferro dissolt a l’aigua subministrada a 

la població.  



En el cas de les canonades de PVC, solen ser força rígides i fràgils. A les xarxes d’aigua 

potable es poden tenir fuites d’aigua tan a les connexions (bàsicament on hi ha unions 

encolades) com a les esquerdes que poden aparèixer a les canonades. Aquestes 

pèrdues són majors quan s’incrementa la pressió de l’aigua a la xarxa. A nivell sanitari 

el PVC és un material plàstic on pot donar-se la migració de compostos no desitjats a 

l’aigua de consum. 

Per aquests motius es recomana la substitució de les canonades dels materials 

esmentats anteriorment.  

En el cas del municipi de Sant Vicenç de Torelló, la longitud total de la xarxa és 

adequada a l’extensió que té el municipi i es considera que, en general, presenta una 

estructura mallada. 

Respecte els materials, el percentatge de xarxa amb material a renovar és del 70% en 

el cas de la xarxa de Sant Vicenç de Torelló i del 64% en el cas de la xarxa de Borgonyà. 

Actualment la xarxa del municipi de Sant Vicenç de Torelló es considera adequada tot i 

que s’identifiquen les següents mancances: 

• Presència de fibrociment en trams de canonades de la xarxa. 

• Presència de PVC en trams de canonades de la xarxa. 

• Presència de canonades de ferro de molts anys d’antiguitat.  

6.1.4 Elements singulars 

Pel que fa als elements singulars es considera que la xarxa d’abastament ha de disposar 

de suficients claus de pas per poder sectoritzar la xarxa així com suficients descàrregues 

per poder buidar les canonades en cas que sigui necessari. 

En aquest sentit, es considera que la xarxa d’abastament actual del municipi de Sant 

Vicenç de Torelló, disposa de suficients claus de pas i descàrregues.  

Un element singular d’especial interès són els hidrants.  

Segons el Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, per considerar una zona protegida amb 

hidrants contra incendis la distància de recorregut real fins a qualsevol hidrant ha de ser 

inferior a 100 metres en zones urbanes.  

D’altra banda, els hidrants hauran d’estar situats en zones fàcilment accessibles, fora 

d’espais destinats a la circulació i estacionament de vehicles i degudament senyalitzats.  

Finalment, el cabal mínim ininterromput serà de 500l/min i, en zones urbanes, la pressió 

mínima requerida serà de 10 m.c.a.  

A continuació es mostra un mapa amb la localització de cadascun dels hidrants anteriors 

així com la seva zona d’influència de 100 metres. 

Figura 7. Localització dels hidrants en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 
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Font: Elaboració pròpia. 

Així doncs, es considera que el nucli de Sant Vicenç de Torelló no presenta una correcta 

cobertura del nucli urbà per part de la xarxa d’hidrants. 

D’altra banda, el nucli de Borgonyà, no presenta xarxa d’hidrants pel que no es pot 

considerar el nucli com a zona protegida. 

6.1.5 Escomeses 

En el cas de la xarxa de Borgonyà, la gran majoria d’escomeses són de ferro i no es 

disposa de comptadors en els usuaris finals. Caldria substituir aquestes escomeses per 

escomeses de polietilè en el moment de substitució de les canonades de ferro antigues 

per canonades de polietilè. També caldria incorporar comptadors domèstics per tal de 

registrar el cabal consumit.  

D’altra banda, en el cas de la xarxa de Sant Vicenç de Torelló, la majoria d’escomeses 

són de polietilè i disposen de comptadors.  

6.1.6 Edat 

L’edat de la xarxa és variable. D’una banda, la xarxa de Borgonyà és molt vella (la 

colònia és de l’any 1894) i la xarxa presenta una elevada presència de canonades de 

ferro algunes de les quals inaccessibles actualment. D’altra banda, la xarxa de Sant 

Vicenç presenta trams de canonades de fibrociment i de PVC de més anys d’antiguitat 

i trams de polietilè de menys anys d’antiguitat.  



6.2 CONDICIONS SANITÀRIES DEL SERVEI (DECRET 03/2023) 

Un servei de subministrament públic d’aigua ha de proporcionar a tots els consumidors 

una afluència contínua d’aigua, adequada per a totes les finalitats, de fàcil accés, 

innòcua i de la millor qualitat possible. És un factor prioritari en la prevenció de la salut 

el fet de disposar d’aigua potable en quantitat i qualitat suficient. 

Els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada a través de 

qualsevol xarxa de distribució en el seu àmbit territorial sigui apta pel consum humà en 

el punt d’entrega al consumidor. 

La qualitat de l’aigua pot ser diferent en funció del temps i les circumstàncies, per tant, 

es fa imprescindible la vigilància i supervisió mitjançant controls analítics periòdics i 

sistemàtics. Per desenvolupar el pla de vigilància i control, és essencial tenir una estreta 

relació entre les diferents administracions, Control de l’Estat de les Masses d’Aigües 

Superficials, Servei de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la 

població, pel bon funcionament de qualsevol pla de vigilància i control. 

Per l'acompliment de tots els requisits de la normativa aplicable en aquest cas del RD 

03/2023, els municipis i en el seu defecte les gestores, han d'elaborar un Protocol 

d'Autocontrol de Gestió de l'abastament on s'inclou tot el relacionat amb el control de la 

qualitat de l'aigua de consum humà i el control sobre l'abastament, així com tot el 

relacionat amb l’organització de l'empresa per portar una bona gestió, els procediments 

de manteniment i revisions de la xarxa, definició del controls i programa analític per 

realitzar un complet seguiment de la qualitat de l'aigua, procediments d'incidències, 

entre altra informació. Aquest document haurà d'estar a disposició de l'autoritat sanitària 

i en concordança amb el Programa Autonòmic de vigilància sanitària de l'aigua de 

consum. 

D’altra banda, els municipis i en el seu defecte les gestores, han d’elaborar un Pla 

Sanitari de l’Aigua (PSA). Aquest document ha de garantir sistemàticament que l’aigua 

sigui salubre i neta, acceptable pels usuaris i que el servei sigui continu i amb quantitat 

i pressió suficients.  

Una vegada redactat el PSA, el Protocol d’Autocontrol de Gestió passarà a ser un annex 

del PSA. L’obligació de disposar de PSA es recull a la disposició addicional novena del 

Reial Decret 03/2023. 

En aquest sentit, cal mencionar que tant la zona de subministrament de Borgonyà com 

la zona de subministrament de Sant Vicenç disposen de PSA actualitzat l’any 2023.  

6.2.1 Qualitat de l’aigua de les diferents captacions 

A continuació es mostren el resultats obtinguts en les analítiques de qualitat de l’aigua.  

DIPÒSIT  DE BORGONYÀ 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(19/10/2023 ) 

Escherichia coli 0 UFC o NMP/100 ml 0 
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DIPÒSIT  DE BORGONYÀ 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(19/10/2023 ) 

Enterococ intestinal 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Clostridium 
perfringens 

0 UFC/100 ml 0 

Antimoni 10 μg/L <5 

Arsènic 10 μg/L <5 

Benzè 1 μg/L <0,2 

Benzo(alfa)pirè 0,01 μg/L <0,005 

Bor 1,5 mg/L <0,05 

Cadmi 5 μg/L <0,5 

Cianur 50 μg/L <10 

Clorat 0,25 mg/L 0,3 

Clorit 0,25 mg/L <0,25 

Coure 2 mg/L <0,005 

Crom 25 μg/L <5 

1,2 - Dicloroetà 3 μg/L <0,2 

Fluorur 1,5 mg/L <0,5 

Mercuri 1 μg/L <0,10 

Níquel 20 μg/L <5,0 

Nitrat 50 mg/L 2,9 

Nitrits 0,5 mg/L <0,05 

Plom 5 μg/L <5 

Seleni 20 μg/L <5 

Urani 30 μg/L 14 

Suma d' Hidrocarburs 
policíclics aromàtics 
(HPA) 

0,1 μg/L <0,02 

Total de plaguicides 0,5 μg/L <0,4 

Tricloroetè més 
Tetracloroetè 

10 μg/L <0,4 

Suma de 
Trihalometans (THM) 

100 μg/L 6,6 

Bacteris coliformes 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Colònies 22º C 100 UFC/1 ml 1 

Colífags somàtics 0 UFP/100 ml 0 

Alumini 200 μg/L 23 



DIPÒSIT  DE BORGONYÀ 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(19/10/2023 ) 

Amoni 0,5 mg/L <0,10 

Clor combinat 
residual 

2 mg/L 0,07 

Clor lliure residual 1 mg/L 0,48 

Clorur 250 mg/L 15 

Conductivitat 2.500 μS/cm a 20 ºC 400 

Ferro 200 μg/L <20 

Manganès 50 μg/L <5 

Oxidabilitat (KMnO4) 5 mg/L <0,5 

pH 6,5 a 9,5 unitat de pH 7,9 

Sodi 200 mg/L 13 

Sulfat 250 mg/L 44 

Terbolesa 4 UNF 0,37 

Índex de Langelier +/- 0,5 unitat de pH 0,4 

Color 15 mg/L Pt/Co <5 

Olor 3 index dilució a 25°C <1 

Sabor 3 index dilució a 25°C <1 

 

DIPÒSIT  DEL CASTELL 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(06/06/2023 ) 

Escherichia coli 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Enterococ intestinal 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Clostridium 
perfringens 

0 UFC/100 ml 0 

Antimoni 10 μg/L <5,0 

Arsènic 10 μg/L <5,0 

Benzè 1 μg/L <0,2 

Benzo(alfa)pirè 0,01 μg/L <0,005 

Bor 1,5 mg/L <0,05 

Cadmi 5 μg/L <0,50 

Cianur 50 μg/L <10 

Coure 2 mg/L <0,005 
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DIPÒSIT  DEL CASTELL 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(06/06/2023 ) 

Crom 25 μg/L <5,0 

1,2 - Dicloroetà 3 μg/L <0,2 

Fluorur 1,5 mg/L <0,50 

Mercuri 1 μg/L <0,10 

Níquel 20 μg/L <5,0 

Nitrat 50 mg/L 2,3 

Nitrits 0,5 mg/L <0,05 

Plom 5 μg/L <5 

Seleni 20 μg/L <5 

Suma d' Hidrocarburs 
policíclics aromàtics 
(HPA) 

0,1 μg/L <0,02 

Total de plaguicides 0,5 μg/L <0,4 

Suma de 
Trihalometans (THM) 

100 μg/L 39,5 

Bacteris coliformes 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Colònies 22º C 100 UFC/1 ml 0 

Alumini 200 μg/L 29 

Amoni 0,5 mg/L <0,10 

Clor combinat 
residual 

2 mg/L 0,01 

Clor lliure residual 1 mg/L 0,45 

Clorur 250 mg/L 23 

Conductivitat 2.500 μS/cm a 20 ºC 393 

Ferro 200 μg/L <20 

Manganès 50 μg/L <5 

Oxidabilitat (KMnO4) 5 mg/L 0,5 

pH 6,5 a 9,5 unitat de pH 7,8 

Sodi 200 mg/L 17 

Sulfat 250 mg/L 51 

Terbolesa 4 UNF <0,3 

Color 15 mg/L Pt/Co <5 

Olor 3 index dilució a 25°C <1 

Sabor 3 index dilució a 25°C <1 



 

6.2.2 Qualitat de l’aigua a la xarxa 

A continuació es mostren el resultats obtinguts en les analítiques de qualitat de l’aigua.  

ARQUETA DE LA XARXA BORGONYÀ DEL CARRER FABRA 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(30/11/2023 ) 

Escherichia coli 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Enterococ intestinal 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Bacteris coliformes 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Colònies 22º C 100 UFC/1 ml 0 

Clor combinat 
residual 

2 mg/L 0,04 

Clor lliure residual 1 mg/L 0,1 

Conductivitat 2.500 μS/cm a 20 ºC 407 

pH 6,5 a 9,5 unitat de pH 7,4 

Terbolesa 4 UNF <0,3 

Color 15 mg/L Pt/Co <5 

Olor 3 index dilució a 25°C <1 

Sabor 3 index dilució a 25°C <1 

 

ARQUETA DE CAL FERRER 

PARÀMETRE Límits RD 03/2023 UNITATS 
RESULTAT 

(30/11/2023 ) 

Escherichia coli 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Enterococ intestinal 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Bacteris coliformes 0 UFC o NMP/100 ml 0 

Colònies 22º C 100 UFC/1 ml 0 

Clor combinat 
residual 

2 mg/L 0,02 

Clor lliure residual 1 mg/L 0,93 

Conductivitat 2.500 μS/cm a 20 ºC 410 

pH 6,5 a 9,5 unitat de pH 7,7 

Terbolesa 4 UNF <0,3 

Color 15 mg/L Pt/Co <5 

Olor 3 index dilució a 25°C <1 

Sabor 3 index dilució a 25°C <1 
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Cal esmentar també que, segons l’article 36 del DR 03/2023, abans de ser desinfectada, 

l’aigua haurà de tenir al menys una filtració amb arena o un altre mitjà apropiat en els 

següents casos: 

1. Captacions superficials i aigües de manantial. 

2. Captacions d’aigües subterrànies quan la qualitat de l’aigua captada tingui una 

terbolesa major a 1 UNF en més del 5% de les mostres anuals. 

3. Quan l’autoritat sanitària ho consideri necessari d’acord amb l’avaluació de risc. 

Així doncs, donats els valors analítics de qualitat de l’aigua anterior es considera que les 

condicions sanitàries del servei són adequades segons la normativa vigent. 

6.2.3 Adequació de les instal·lacions a la normativa sanitària 

Pel que fa a la valoració de l’adequació de les instal·lacions a la normativa sanitària, 

s’ha valorat a l’apartat 6.1. 

A mode de resum, les instal·lacions es consideren adequades a les normativa sanitària 

exceptuant la presència de materials no recomanats en les canonades (fibrociment, ferro 

i PVC).  

6.2.4 Pla de neteges 

L’empresa encarregada de la gestió de l’aigua potable del municipi disposa d’un pla de 

manteniment, entre les que inclou les neteges de dipòsits.  

Respecte a les neteges dels dipòsits, segons estableix el RD 03/2023, en dipòsits de 

més de 10.000 m3 la freqüència de neteja s’acordarà amb l’autoritat sanitària mentre 

que en el cas de dipòsits de menys de 10.000 m3, la neteja i desinfecció s’haurà 

d’efectuar com a mínim cada tres anys.   

Les empreses encarregades de la neteja dels dipòsits, un cop acabada la tasca, 

registren i certifiquen que s’ha realitzat correctament. Així doncs, l’última neteja del 

dipòsit s’ha realitzat l’any 2023. 

Cal recordar també que l’entitat encarregada de la neteja dels dipòsits cal que estigui 

inclosa al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP). 

6.3 ELEMENTS DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS 

A continuació es descriuen breument els diferents elements de control de les 

instal·lacions. 

6.3.1 Telecontrol 

El telecontrol proporciona als responsables de la gestió de l’aigua el control en continu 

de les diferents instal·lacions de la xarxa. Un cop en funcionament, proporciona 



supervisió continuada i control directe. Es pot actuar en qualsevol moment sobre el 

funcionament dels diferents elements que integren la xarxa. 

El fet de disposar de supervisió i control sobre el sistema minimitza els costos i optimitza 

els recursos de que es disposa. El servei ofert als abonats guanya en qualitat per la 

rapidesa d’actuació que s’obté, i per la facilitat que atorga per planificar els equips i les 

tasques d’operació i de manteniment. 

Actualment, el municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa d’una xarxa de 

telecomandament via radio, que fa el seguiments dels paràmetres més importants del 

servei. 

A Sant Vicenç de Torelló es disposa en el dipòsit d’una estació emissora que dona 

informació dels paràmetres més importants del dipòsit. L’entrada d’aigua es controla 

mitjançant una boia. 

Físicament la xarxa es composa d’una estació remota emissora. Es tracta d’una estació 

que permet un control continu dels nivells del dipòsit amb calibració automàtica, boies 

de detecció dels nivells màxims i mínims, control del cabal acumulat i instantani 

d’entrada de les captacions, control del cabal acumulat i instantani del cabal de sortida 

dels dipòsits i el nivell de clor de l’aigua del dipòsit. 

A més també es disposa d’una estació emissora - receptora que permet controlar les 

captacions. Permet controlar les bombes i les vàlvules de les captacions en funció del 

nivell del dipòsit i la tarifa elèctrica aplicable. 

Finalment, el sistema de telegestió inclou un software on visualitzar i gestionar les dades 

anteriors. 

6.3.2 Cabalímetres en captacions 

A continuació es mostra en quines captacions del municipi es disposa de comptador que 

permeti conèixer el cabal aportat a la xarxa així com una breu descripció dels mateixos.  

Taula 25. Presència de comptadors en les captacions del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Captació Comptador 

Pou de la Fàbrica Sí 

Pou de Vila-seca 1 Conjuntament amb Vila-seca 2 

Pou de Vila-seca 2 Conjuntament amb Vila-seca 1 

Pou de Vila-seca 3 Sí  

Pou de Bellmunt Sí 

Aportacions externes Sí 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.3 Cabalímetres en dipòsits 

A continuació es mostra en quins dipòsits del municipi es disposa de comptadors així 

com una breu descripció dels mateixos.  

Taula 26. Presència de comptadors en els dipòsits del municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Dipòsit Comptador entrada Comptador sortida 

Dipòsit de Borgonyà No Sí 

Dipòsit de Sant Vicenç Sí Sí 

Font: Elaboració pròpia. 

6.3.4 Cabalímetres a la xarxa 

D’altra banda el municipi no disposa de comptadors parcials a la xarxa.  

Cal esmentar també que els usuaris finals disposen de comptadors per tal de registrar 

el seu consum d’aigua.  

6.3.5 Analitzadors de cloració 

Segons el Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de 

Catalunya, el tractament són el conjunt de processos físics, químics i biològics que tenen 

com a objectiu modificar les característiques de l’aigua natural captada, fins a obtenir 

aigua apta per al consum humà. 

La desinfecció de l’aigua és un tractament obligatori. Aquesta desinfecció ha d’assegurar 

l’absència de microorganismes patògens i el compliment dels paràmetres microbiològics 

establerts el Decret 03/2023. 

En el cas del municipi de Sant Vicenç de Torelló, el tractament es realitza als mateixos 

dipòsits de capçalera de cadascuna de les xarxes mitjançant un aparell clorador en 

continu. A continuació es detalla el procés seguit per desinfectar l’aigua. 

L’aigua és impulsada mitjançant una bomba de recirculació que aspira aigua des de la 

canonada de subministrament fins a l’analitzador. A l’analitzador es realitza una lectura 

mitjançant una sonda. Aquesta mesura s’observa en el display de l’analitzador en tot 

moment.  

Un cop llegeix la mesura de clor, l’analitzador regula el volum d’hipoclorit sòdic al 15% 

que injecta la bomba de clor a l’aigua del dipòsit en funció d’aquest valor. En cas que la 

lectura de clor presenti un valor elevat, l’analitzador indica a la bomba de clor que cal 

subministrar menys clor al dipòsit i en cas que l’analitzador indiqui un dèficit en la 

concentració de clor, s’indica a la bomba de clor que n’augmenti la dosi.  

A més a més de la cloració en els dipòsits també es realitza una primera cloració a la 

sortida de la captació del Pou de la Fàbrica i dels pous de Vila-seca.  



6.3.6 Sensors de pressió de la xarxa 

Actualment, el municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa de sensors de pressió a la 

xarxa en les vàlvules reductores de pressió.  

6.3.7 Altres sensors de qualitat de l’aigua 

Actualment, el municipi de Sant Vicenç de Torelló no disposa d’altres sensors de qualitat 

de l’aigua. 

6.4 RENDIMENT REAL DE LA XARXA 

6.4.1 Mesura de cabals aportats i registrats 

Tal i com s’ha determinat en els apartats 4.1 i 4.3 del present document, els cabals 

aportats en el municipi de Sant Vicenç de Torelló són de 464.425 m3 anuals mentre que 

els cabals registrats són de 221.190 m3. 

6.4.2 Càlcul del rendiment 

El rendiment real de la xarxa es calcula s’obté de la relació entre el volum d’aigua 

registrat pels usuaris i el volum d’aigua aportada a la xarxa. 

D’aquesta manera es comptabilitzen les possibles pèrdues tant en la xarxa en alta com 

en baixa.  

ὙὩὲὨὭάὩὲὸ 
άσ ὶὩὫὭίὸὶὥὸί

άσ ὥὴέὶὸὥὸί
 

És a dir: 

ὙὩὲὨὭάὩὲὸ 
ςςρȢρωπ 

τφτȢτςυ
πȟτχ 

Amb les dades facilitades, el rendiment real actual de la xarxa estaria al voltant del 47%. 

6.4.3 Cabals controlats 

En una xarxa d’abastament, el terme cabals controlats es refereix a la quantitat d’aigua 

que es distribueix i es controla en el sistema de distribució d’aigua. Es poden considerar 

els cabals controlats en alta i en baixa. 

Pel que fa als cabals controlats en alta, faran referència al cabal mesurat en els 

comptadors de sortida dels dipòsits. Actualment, en el municipi de Sant Vicenç de 

Torelló aquest cabal controlat és de 279.472,35 m3 anuals.  

Respecte els cabals controlats en baixa, es corresponen als cabals registrats ens els 

usuaris finals. Actualment, en el municipi de Sant Vicenç de Torelló aquest cabal 

controlat és de 221.190 m3 anuals. 
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L’objectiu de la gestió de l’aigua municipal ha de ser maximitzar els cabals controlats i 

minimitzar els cabals incontrolats.  

6.4.4 Consums municipals, domèstics, industrials, agrícoles i ramaders 

A continuació es detallen els consums registrats en funció de la tipologia d’usuaris. 

Taula 27. Sectorització del cabal registrat en cada tipologia d’usuari. 

Municipi Domèstic Agrícola Industrial Municipal 

Sant Vicenç de 

Torelló 
72.164 m3 81 m3 138.634 m3 10.311 m3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per ONAIGUA. 

6.4.5 Consums de reg 

Actualment, no es disposa d’informació sobre els consums d’aigua destinats al reg en el 

municipi de Sant Vicenç de Torelló.  

6.4.6 Edat i tipologia del parc de comptadors 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, el municipi de Sant Vicenç de Torelló disposa de 

comptadors. Els comptadors es van instal·lar entre els anys 2008 i 2023 pel que els 

comptadors de més edat tenen 16 anys actualment. 

Figura 8. Distribució dels anys d’antiguitat del parc de comptadors de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

Segons la informació disponible facilitada per ONAIGUA, es comptabilitzen un total de 

73 comptadors de 10 anys d’antiguitat o més i un total de 405 amb edats entre 5 i 10 

anys.  

 



6.4.7 Càlcul de l’Infrastructure Leakage Index 

Les pèrdues d’aigua poden ser un indicador a l’hora de valorar l’eficiència d’una xarxa 

d’abastament. Si la xarxa presenta pèrdues elevades, aquestes poden estar 

relacionades amb una gestió poc efectiva i un manteniment insuficient per part de 

l’entitat gestora.  

Una de les claus per poder establir una estratègia per tal de reduir aquestes pèrdues és 

entendre millor els motius i els factors que influencien en la seva aparició. Per això, s’ha 

establert un indicador internacional anomenat Infraestructure Leakage Index (ILI). 

D’aquesta manera es permet comparar l’efectivitat entre diferents xarxes.  

Aquest indicador parteix de la premissa que qualsevol xarxa, per més ben gestionada 

que estigui sempre presentarà algun tipus de pèrdues inevitables (UARL). D’altra banda, 

es defineixen les pèrdues reals anuals (CARL) com la diferència entre l’aigua aportada 

a la xarxa i l’aigua consumida. 

L’objectiu serà minimitzar les pèrdues reals per tal que s’apropin al màxim a les pèrdues 

inevitables sobre les quals la gestió no hi té influència. 

L’índex es calcula a través de la següent fórmula: 

ὍὒὍ 
ὅὃὙὒ 

ὟὃὙὒ
 

Per calcular les pèrdues inevitables (UARL) s’utilitza la següent expressió: 

ὟὃὙὒρψzὒά πȟψz ὔὧ ςυzὒὴz ὖ   

On; 

- Lm: longitud de la xarxa en km 

- Nc: número d’escomeses 

- Lp: longitud total de les escomeses 

- P: pressió mitjana en metres 

Donada la no disponibilitat de la totalitat de les dades necessàries no és possible el 

càlcul de l’Infrastructure Leakage Index. 

6.5 SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 

6.5.1 Disponibilitat de concessions d’aigua 

Segons s’especifica al RD 03/2023 en el seu article 32, les captacions d’aigua destinada 

a la producció d’aigua de consum requereixen l’empara d’un dret d’ús privatiu de les 

aigües podent-se aquest adquirir o bé per disposició legal o per concessió 

administrativa. La execució d’una nova captació o la modificació de la captació existent 

queda subjecta a les condicions que fixi l’autoritat hidràulica al atorgar la concessió o 

autoritzar la modificació de les seves característiques. 
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En el cas del municipi de Sant Vicenç de Torelló al situar-se geogràficament dins l’àmbit 

de les conques internes de Catalunya, l’autoritat hidràulica es correspon a l’Agència 

Catalana de l’Aigua.   

Segons el registre d’aigües de l’autoritat hidràulica, el municipi de Sant Vicenç de Torelló 

disposa de les següents concessions: 

• A-0010280: Captació del pou de Vila-seca 1 

• A-0010280: Captació del pou de Vila-seca 2 

• A-0010280: Captació del pou de Vila-seca 3 

• A-0010280: Captació del pou de Bellmunt 

D’altra banda, la captació del pou de la Fàbrica no disposa de concessió per part de 

l’ACA pel que caldria legalitzar la captació.  

6.5.2 Emmagatzematge de productes químics 

El producte químic que s’utilitza per poder desinfectar l’aigua en el municipi és l’hipoclorit 

sòdic del 15%. Aquest producte s’emmagatzema en les mateixes estacions de 

tractament d’aigua en contenidors de plàstic. A aquestes estacions de tractament tan 

sols hi té accés personal de l’entitat gestora.  

El lloc on s’emmagatzema disposa de: 

• Cartell informatiu indicant de la presència d’hipoclorit sòdic com a substància 

corrosiva en l’exterior de les dependències. 

• Ventilació natural a la sala per evitar concentracions excessives de producte a 

l’aire. 

6.5.3 Instal·lacions elèctriques 

En conjunt el servei té associades varies pòlisses elèctriques que corresponen a les 
diferents captacions. Les pòlisses són les següents: 

Pou de la Fàbrica 

• Companyia subministradora: ENDESA 

• Número de pòlissa: ES0031408430420001ND0F 

• Potència contractada: P1 20,785; P2 20,785; P3 20,785; P4 20,785; P5 20,785; 

P6 20,785 

• Tarifa: 3.0 TD 

Pous de Vila-seca 

• Companyia subministradora: ENDESA 

• Número de pòlissa: ES0031405900642001BJ0F 

• Potència contractada: P1 43,000; P2 43,000; P3 43,000; P443,000; P5 43,000; 

P6 63,000 



• Tarifa: 3.0 TD 

Pou de Bellmunt 

• Companyia subministradora: ENDESA 

• Número de pòlissa: ES0031446447479001JW0F 

• Potència contractada: P1 25,000; P2 25,000; P3 25,000; P425,000; P5 25,000; 

P6 50,000 

• Tarifa: 3.0 TD 

Actualment les instal·lacions elèctriques de la xarxa es troben degudament legalitzades. 

 

7. CAPÍTOL 7: ESTUDI DEMOGRÀFIC I ANÀLISI DE LA DEMANDA 

FUTURA 

En aquest apartat es presenta un estudi demogràfic del municipi de Sant Vicenç de 

Torelló per tal d’analitzar la demanda d’aigua futura.  

Segons l’Article 26. del Pla Hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica 

de l’Ebre, per a l’estimació de la població futura, s’han de tenir en compte les projeccions 

de població de l’Institut Nacional d’Estadística i no s’ha d’excedir d’un horitzó de 10 anys 

per a la justificació de necessitats hídriques futures. 

D’altra banda, cal tenir en compte la previsió del creixement del municipi a nivell 

d’urbanisme, ja que el consum d’aigua augmentarà si es preveu un creixement del 

municipi sobretot si es dona un creixement del sector industrial que s’abasteixi de la 

xarxa municipal.  

Per aquest motiu es descriu quina és la previsió de creixement segons la planificació 

local recollida a través del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) i el creixement de 

la població en els propers 10 anys. 

7.1 PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL 

El Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM) constitueix l’instrument d’ordenació 

integral del territori del municipi de Sant Vicenç de Torelló, d’acord amb el que disposa 

la legislació urbanística actual. 

En el context de l’anàlisi de la demanda futura és interessant conèixer quines zones del 

municipi poden ser susceptibles d’acollir creixement urbanístic en els propera anys. En 

aquest sentit és rellevant conèixer la planificació urbanística del sòl urbanitzable. El sòls 

urbanitzables són els que el POUM considera necessaris i adequats per a garantir el 

creixement de la població i de l’activitat econòmica d’acord amb el concepte de 

desenvolupament econòmic sostenible.  

En concret, el POUM de Sant Vicenç de Torelló preveu sectors de sòl urbanitzable 

delimitat (sud) amb la finalitat del desenvolupament residencial.  
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L’actuació es proposa amb la intenció d’augmentar la zona d’equipaments existents 

(escolars i, esportius), i l’adquisició dels terrenys per la creació d’una nova illa sanitària 

per resoldre la problemàtica de l’actual cementiri, situat al mig de la població. 

S’estructura aquest sector de manera que resolgui l’entrega de l’actual espai públic i la 

trama urbana inacabada actualment, el nou sector actua com una frontissa amb el sòl 

no urbanitzable. 

La delimitació d’aquests sectors queda reflectit en els següents plànols.  

No obstant això, segons el POUM no es preveu el desenvolupament urbanístic d’aquest 

SUD fins l’any 2036, pel que no es preveu creixement urbanístic en el municipi en els 

propers 10 anys.  

Figura 9. Representació del sòl urbanitzable delimitat en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Pla d’Ordenació Urbana municipal (ICGC). 

7.2 CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

A partir de les dades extretes del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), 

l’evolució de la població del municipi de Sant Vicenç de Torelló durant els últims 20 anys 

es mostra a continuació. 

Figura 10 . Evolució de la població de Sant Vicenç de Torelló en els darrers 20 anys. 



 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Tal i com es pot observar, la tendència poblacional en els darrers 20 anys és a l’alça si 

bé en els darrers anys s’observa una estabilització.  

D’altra banda, segons IDESCAT, la població prevista per a l’any 2033 en el municipi de 

Sant Vicenç de Torelló varia en funció de l’escenari considerat tal i com es recull a la 

taula següent: 

Taula 28. Població estimada del municipi de Sant Vicenç de Torelló per a l’any 2033. 

Escenari baix Escenari mig Escenari alt 

2.092 2.181 2.341 

Font: IDESCAT (Població projectada per escenari en base al Padró 2021). 

Tenint en compte la tendència actual de població es considera l’escenari mig com a més 

plausible. Així doncs es considera que la població projectada per a l’any 2033 en el 

municipi de Sant Vicenç de Torelló serà de 2.181 habitants. 

A més a més, però, es considera que la població turística es mantindrà en els propers 

anys (es mantenen els valors de 505 actuals). 

Així doncs, la població punta del municipi de Sant Vicenç de Torelló per a l’any 2033 

serà de 2.686 habitants.  

No obstant això, el municipi no acull aquesta població durant tot l’any sinó que es 

concentra sobretot en els mesos d’estiu. En aquest sentit es calcula la població 

equivalent considerant que el municipi presenta la població censada durant 10 mesos 

(període no estival) l’any i la població punta durant 2 mesos l’any (període estival).  

• Període no estival: 2.181 * 10 = 21.810 

• Període estival: 2.686 * 2 = 5.372 

• Població equivalent: (21.810 + 5.372) / 12 = 2.265 

Es considera doncs una població equivalent mensual futura de 2.265 habitants.  
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7.3 DEMANDA D’AIGUA 

Per calcular la demanda d’aigua futura es consideren els valors de referència fixats en 

el Pla Hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre que fixen 

una dotació teòrica de 180 l/hab./dia. Així doncs, multiplicant la dotació teòrica per la 

població estacional prevista s’obtenen els valors de consum d’aigua necessaris per 

cobrir la demanda d’aigua futura. 

Taula 29. Demanda d’aigua futura per a l’any 2033 en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. 

Població estacional (2033) Dotació l/hab./dia Demanda aigua m3 anuals 

2.265 217 179.399 

Font: IDESCAT (Població projectada per escenari en base al Padró 2021). 

Així doncs, la demanda d’aigua anual per a l’any 2033 serà de 179.399 m3. 

No obstant això, aquesta demanda no té en compte la dotació industrial del municipi. En 

aquest sentit es considera que el consum industrial augmentarà un 5% en els propers 

10 anys passant dels 138.634 m3 actuals als 145.566 m3 per a l’any 2033.  

Així doncs la demanda d’aigua total del municipi es calcula com la suma de la demanda 

calculada a partir de la població estimada i la demanda resultant del consum industrial: 

324.965 m3. 

7.4 DISPONIBILITAT DE RECURSOS  

Per tal de determinar la disponibilitat de recursos per fer front a la demanda futura 

d’aigua cal tenir en compte l’evolució del rendiment de la xarxa en els propers anys.  

Actualment el rendiment real es situa en el 47% fet a partir del qual es conclou que és 

necessari augmentar el rendiment per tal de dur a terme una gestió més eficient i 

sostenible de l’aigua.  

Així doncs, amb l’objectiu d’assolir un rendiment del 80% en els propers 10 anys es 

preveu un augment del rendiment del 3,3% anual.  

Considerant la demanda d’aigua calculada a l’apartat anterior i aplicant un rendiment de 

la xarxa del 80% s’obté que l’aigua aportada a la xarxa per poder satisfer la demanada 

ha de ser de 406.206 m3. 

Així doncs, si es considera que les captacions actuals poden seguir proporcionant el 

mateix cabal, la demanda d’aigua futura està garantida. 

7.5 NECESSITAT D’AMPLIACIÓ DE LES CAPTACIONS 

Es considera que la demanda d’aigua futura del municipi de Sant Vicenç de Torelló està 

garantida amb les captacions existents. No obstant això, actualment el 35% de l’aigua 

aportada prové de captacions externes amb el sobre-cost que això comporta.  



Actualment, les captacions pròpies aporten 301.876 m3 anuals volum que és inferior al 

volum d’aigua necessari per cobrir la demanda futura i assumint un rendiment de la 

xarxa del 80%. 

Per aquest motiu, es recomana adequar la captació existent del Pou de Bellmunt per tal 

d’augmentar l’aigua provinent de captacions pròpies i ser menys depenent de les 

aportacions externes.  
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8. CAPÍTOL 8: ACTUACIONS 

A continuació es detallen les actuacions a executar per millorar l’abastament d’aigua 

potable al municipi. Es mostra una descripció de l’actuació i el càlcul del pressupost de 

la mateixa. Els costos de les actuacions s’han obtingut a partir de la base de dades de 

preus públics del BEDEC.  

Totes les actuacions descrites en aquest apartat hauran d’anar acompanyades d’un 

projecte constructiu o memòria valorada quan es plantegi la seva execució, sempre i 

quan no existeixi ja un projecte previ; ja que es tracta de valoracions estimades dels 

costos d’execució. 

8.1 ACTUACIONS EN ALTA PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I 

L'INCREMENT DELS RENDIMENTS 

8.1.1 Actuació 1: Adequació del pou Bellmunt 

La solució que es proposa es la de recuperar el pou del carrer Bellmunt, substituint tota 

la part hidràulica (canonada i bomba) i la construcció d’una nova canonada de PEAD 

des del pou fins als dipòsits municipals. 

Pel cas de la canonada s’ha optat per la construcció d’una nova canonada seguint un 

nou traçat d’uns 215 m de longitud. Aquesta nova canonada d’impulsió no seguirà el 

traçat de la impulsió existent perquè aquesta transcorre per diversos vials del nucli urbà 

i també diverses propietat privades. El nou traçat que s’ha pogut definir transcorre 

pràcticament en la seva totalitat per camins rurals. 

Davant les problemàtiques exposades i atenent al fet que l’objectiu és la recuperació 

d’una captació que garanteixi un subministrament regular d’aigua, la solució plantejada 

es la més avantatjosa, atès que:  

- Millora l’aprofitament dels recursos hídrics municipals. 

- Es recupera i aprofita un pou ja executat. 

- Es redueix la dependència en la compra d’aigua a Aigües d’Osona, que 

s’abasteix directament del riu Ter. 

- S’eliminen fuites en la canonada d’impulsió, i en conseqüència, augmenta el 

rendiment de la xarxa. 

- Augmenta la facilitat en l’execució de la nova canonada d’impulsió al passar, 

majoritàriament per camí i/o sòl no urbà. 

Caldrà prolongar la camissa del pou amb un tram de tub d’uns 50 cm de longitud d’acer 

inoxidable per protegir la boca del pou mitjançant un con d’acer inoxidable que permetrà 

recolzar la hidràulica de l’interior del pou, tenir-lo segellat i protegit. A més, caldrà ampliar 

l’arqueta 1 m més per tal de poder-hi encabir el col·lector de transició de la canonada 

vertical a la canonada horitzontal, amb una vàlvula de comporta i una vàlvula de 

retenció. L’ampliació de l’arqueta es farà amb obra de fàbrica, tal i com està feta 

l’existent. 



La canonada d’impulsió des de la bomba fins la boca del pou serà a base de canonada 

d’acer inoxidable AISI-304L de 76,1x2 mm (gamma mil·limètrica) amb les corresponents 

brides als extrems per la seva unió, també d’acer inoxidable. Es preveu col·locar un total 

de 84 m de canonada de trams de 6 m cadascun. Com s’ha indicat, la bomba també es 

substituirà, col·locant una bomba d’aigua neta submergible capaç de donar 15 m³/h a 

una pressió de 180 m.c.a. L’equip previst es el model SP 17-21 de la casa Grundfos, 

que s’alimenta a 400 V trifàsic i té una potència nominal de 13 kW. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació Import (€) 

Pressupost d’execució material 163.481,79 

Despeses generals (13%) 21252,63 

Benefici industrial (6%) 9.808.91 

Honoraris projecte, direcció obra i seguretat i salut 15.563,47 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 210.106,80 

IVA (21%) 44,122.43 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 254.229,22 

8.1.2 Actuació 2: Adequar una de les sortides de Borgonyà com a buidat 

a ras de fons 

Qualsevol dipòsit ha de disposar, a més de les boques d’entrada i sortida, d’un sistema 

independent que permeti el buidatge complet per tal de facilitar-ne la neteja i l’eliminació 

de sediments. En el cas del dipòsit de Borgonyà, no es disposa d’aquesta canonada, ja 

que el buidat del dipòsit es realitza per la mateixa canonada de sortida del dipòsit a 

xarxa. Es proposa l’adequació d’una de les antigues canonades de sortida del dipòsit de 

Borgonyà com a canonada de buidat del dipòsit. L’actuació consisteix en instal·lar una 

canonada de polietilè i una vàlvula de comporta. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació Import (€) 

Pressupost d’execució material 2.335,14 

Despeses generals (13%) 303,57 

Benefici industrial (6%) 140,11 

Seguretat i salut (3%) 70,05 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 2.848,87 

IVA (21%) 598,26 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 3.447,13 
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8.1.3 Actuació 3: Instal·lació d’un comptador d’entrada al dipòsit de 

Borgonyà 

Actualment, el dipòsit de Borgonyà no disposa de comptador d’entrada. Aquest 

comptador, conjuntament amb el comptador de sortida del pou de la Fàbrica, permetria 

conèixer el cabal aportat a la xarxa i detectar fuites en el tram comprès entre la captació 

i el dipòsit.  

En concret es proposa la instal·lació d’un comptador d'aigua tipus Woltmann de Ø 110 

mm amb connexions embridades. L’actuació inclou la instal·lació de cons reductors de 

fosa des de la canonada, la instal·lació de carrets de desmuntatge a banda i banda del 

comptador, la instal·lació de dues vàlvules de comporta a cada costat del comptador, 

per facilitar tasques de manteniment, entre altres. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 2.513,70 

Despeses generals (13%) 326,78 

Benefici industrial (6%) 150,82 

Seguretat i salut (3%) 75,41 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 3.066,71 

IVA (21%) 644,01 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 3.710,72 

8.1.4 Actuació 4: Substitució de canonades de fibrociment en alta des dels 

pous Vila-seca fins al dipòsit per canonades de fundició dúctil 

Actualment, la xarxa en alta disposa d’un tram amb canonades de fibrociment. En aquest 

sentit, des de l’any 2002, la producció d’amiant (present en aquest tipus de canonades) 

està prohibida pel que es recomana la substitució de les canonades construïdes amb 

aquest material per altres més actuals. 

D’altra banda, es considera que les canonades d’aquest tipus de material solen ser les 

de major antiguitat de la xarxa d’abastament pel que cal prioritzar la seva substitució 

atès que solen ser canonades on es poden produir fuites i avaries, presenten un major 

cost de manteniment, poden provocar deficiències en el servei pels abonats i comporten 

una gestió deficient dels recursos naturals.   

Així doncs, es considera interessant la substitució de les canonades actuals de 

fibrociment per canonades de fundició dúctil del mateix diàmetre.   

En concret es proposa la renovació de les canonades existents per canonades de 

fundició dúctil de Ø 150 mm. En total es renovaran 505,26 metres de canonada i 



s’instal·laran les vàlvules de comporta necessàries. En aquest sentit, per al càlcul del 

pressupost, s’ha considerat una vàlvula de comporta i material auxiliar cada 75 metres.  

S’instal·larà la canonada dins d’una rasa de 0,6 m d’amplada i 0,8 m de fondària. La 

canonada es recolzarà sobre un llit de sorra i es realitzarà el reblert amb sorra fins 10 

cm sobre la generatriu superior de la canonada, i amb material seleccionat de 

l’excavació o per material adequat la resta del reblert. 

Els indrets on hi ha paviment o panot, es reposarà el mateix. Els trams de rasa que 

romanguin oberts quedaran convenientment senyalitzats, amb indicacions d'especial 

precaució, per a la seguretat del tràfic rodat i de les persones, tant de dia com de nit. 

Les terres procedents de l'excavació es transportaran, amb camió bolquet a un abocador 

autoritzat. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 172.185,60 

Despeses generals (13%) 22.384,13 

Benefici industrial (6%) 10.331,14 

Seguretat i salut (3%) 5.165,57 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 210.066,43 

IVA (21%) 44.113,95 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 254.180,38 

8.1.5 Actuació 5: Adequar el segon dipòsit de Sant Vicenç 

El dipòsit de Sant Vicenç disposa d’un conjunt de dos dipòsits circulars de 13,5 metres 

de diàmetre i una capacitat aproximada de 500 m3. Un dels dos dipòsits és de recent 

construcció. L’antic dipòsit actualment no es troba en funcionament atenent al seu mal 

estat de conservació.  

No obstant, aquest dipòsit, en moments puntuals podria ser necessari, per exemple, per 

l’emmagatzematge puntual (neteges i desinfeccions).  

Així doncs es proposa la rehabilitació i impermeabilització del dipòsit. Les actuacions 

proposades consisteixen en: 

• Buidat i neteja del dipòsit, amb detecció de possibles fuites i reparació 

d’esquerdes amb morter de reparació amb resistència a compressió a 28 dies 

major de 24 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504- 3, en capa de 3 mm de 

gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o remolinador, per a 

reparació de superfícies danyades en estructures de formigó. 

• Construcció d’una nova solera de formigó armat de 10 cm de gruix amb 

armadura.  
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• Làmina impermeable de polietilè d'alta densitat de 2mm de gruix, 50 μm i 48 

g/m2, apta per aigua potable, amb les unions per termofussió amb doble cordó 

de soldadura, inclòs part proporcional de pèrdues per encavalcaments i unions 

a les obres de fàbrica o formigó i passos de canonades realitzades amb platines 

d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, incloses junts de 

neoprè, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de 

segellat amb massilla de poliuretà monocomponent, també apta per aigua 

potable i tots els materials per la seva col·locació, completament instal·lada i 

provada, tot seguint normativa vigent. Es pot executar qualsevol altre tipus 

d'impermeabilització més eficaç o econòmic que mantingui els requisits 

necessaris).  

• Substitució i col·locació de vàlvules de sortida del dipòsit, canonades de buidat 

d'aigua, passamurs, pinyes o barrets de les preses de fons del dipòsit, i 

canonades d'entrada.  

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 25.091,87  

Despeses generals (13%) 3.261,94  

Benefici industrial (6%) 1.505,51  

Seguretat i salut (3%) 752,76  

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 30.612,08  

IVA (21%) 6.428,54  

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 37.040,62 

8.1.6 Actuació 6: Instal·lar analitzadors de terbolesa en els dipòsits 

En l’anàlisi de potabilitat de l’aigua es valoren diferents paràmetres indicadors, entre els 

quals, la terbolesa d’acord amb la normativa vigent per a l’aigua de consum (Reial decret 

03/2023). La terbolesa és un paràmetre indicador de qualitat segons la part C de l’Annex 

I del Reial decret 03/2023, aquesta legislació fixa que l’aigua és no apta amb valors 

superiors a 6 UNF a xarxa i a 2 UNF a la sortida del dipòsit de capçalera. 

La terbolesa en l’aigua de consum està causada per la presència de partícules de 

matèria que poden procedir de l’aigua d’origen i que arriben a l’aigua de consum com a 

conseqüència d’un filtratge inadequat. Una aigua massa tèrbola pot presentar 

problemes de desinfecció, ja que la matèria en suspensió dona suport als 

microorganismes i limita l'acció dels desinfectants afegits a l'aigua. 

Per aquesta raó es proposa la instal·lació d’equips analitzadors de terbolesa a cada un 

dels dipòsits. Es proposa la instal·lació d’un analitzador en línia amb turbidímetre en 

continu conforme norma UNE ISO 7027 amb un rang de 0 a 4 UNF apta per aigües de 

consum humà.  



S’inclou: 

- Central de mesura 

- Central de lectura 

- Cèl·lula de lectura 

- Connexions hidràuliques  

- Fluxòmetre 

- Muntatge sobre panell.  

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 7.981,95 

Despeses generals (13%) 1.037,65 

Benefici industrial (6%) 478,92 

Seguretat i salut (3%) 239,46 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 9.737,98 

IVA (21%) 2.044,97 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 11.782,95 

8.1.7 Actuació 7: Millora de les infraestructures d’aigua potable 

Es preveu l'adequació de l'entorn dels dipòsits tant de Sant Vicenç com el de Borgonyà, 

així com en els pous i les casetes annexes a fi de poder gestionar de manera eficient la 

operativa i manteniment (adequació accessos, ventilacions, tapes, baranes, 

tancaments, escales etc).  

Alhora, es preveuen millores que donin major garantia sanitària en els elements 

instal·lats que assegurin un compliment al RD3/2023 així com els requisits establerts pel 

departament de salut (accessos als dipòsits, telecontrol de paràmetres, instal·lacions de 

tractament, etc).  

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 11.500,00 

Despeses generals (13%) 1.495,00 

Benefici industrial (6%) 690,00 

Seguretat i salut (3%) 345,00 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 14.030,00 

IVA (21%) 2.946,30 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 16.976,30 
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8.1.8 Actuació 8: Millora de la sostenibilitat ambiental amb la instal·lació 

de panells solars 

Per tal de reduir el consum energètic i aconseguir que les instal·lacions presents siguin 

més sostenibles, es planteja aprofitar la superfície de cobertes dels dipòsits amb una 

instal·lació d’energia solar fotovoltaica de 15kW a la coberta del dipòsit Borgonya i 15 

kW al Dipòsit de Sant Vicenç. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 15.000,00 

Despeses generals (13%) 1.950,00 

Benefici industrial (6%) 900,00 

Seguretat i salut (3%) 450,00 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 18.300,00 

IVA (21%) 3.843,00 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 22.143,00 

8.2 ACTUACIONS EN ALTA NOVES ZONES DE CREIXEMENT 

No es consideren actuacions en aquest àmbit.   

  



8.3 ACTUACIONS EN BAIXA PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 

8.3.1 Actuació 9: Substitució de canonades de fibrociment en baixa des 

del dipòsit de Sant Vicenç fins a Vila-seca per canonades de fundició 

dúctil 

Actualment, la xarxa en baixa disposa de trams amb canonades de fibrociment. En 

aquest sentit, des de l’any 2002, la producció d’amiant (present en aquest tipus de 

canonades) està prohibida pel que es recomana la substitució de les canonades 

construïdes amb aquest material per altres més actuals. 

D’altra banda, es considera que les canonades d’aquest tipus de material solen ser les 

de major antiguitat de la xarxa d’abastament pel que cal prioritzar la seva substitució 

atès que solen ser canonades on es poden produir fuites i avaries, presenten un major 

cost de manteniment, poden provocar deficiències en el servei pels abonats i comporten 

una gestió deficient dels recursos naturals.   

Així doncs, es considera interessant la substitució de les canonades actuals de 

fibrociment per canonades de fundició dúctil del mateix diàmetre.   

A continuació es mostra un resum de la xarxa d’abastament a modificar: 

Taula 30. Xarxa d’abastament del nucli de Sant Vicenç de Torelló. 

Tipus de xarxa Material Diàmetre mm Longitud m 

En baixa FC 150 1.930 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

En concret, es proposa la renovació de les canonades existents per una canonada de 

fundició de Ø 150 mm. Es renovaran 1.930 metres de canonada i s’instal·laran les 

vàlvules de comporta necessàries. En aquest sentit, per al càlcul del pressupost, s’ha 

considerat una vàlvula de comporta i material auxiliar cada 75 metres.  

S’instal·larà la canonada dins d’una rasa de 0,6 m d’amplada i 0,8 m de fondària. La 

canonada es recolzarà sobre un llit de sorra i es realitzarà el reblert amb sorra fins 10 

cm sobre la generatriu superior de la canonada, i amb material seleccionat de 

l’excavació o per material adequat la resta del reblert. 

Els indrets on hi ha paviment o panot, es reposarà el mateix. Els trams de rasa que 

romanguin oberts quedaran convenientment senyalitzats, amb indicacions d'especial 

precaució, per a la seguretat del tràfic rodat i de les persones, tant de dia com de nit. 

Les terres procedents de l'excavació es transportaran, amb camió bolquet a un abocador 

autoritzat. 
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A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 460.637,24 

Despeses generals (13%) 59.882,84 

Benefici industrial (6%) 27.638,23 

Seguretat i salut (3%) 13.819,12 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 561.977,44 

IVA (21%) 118.015,26 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 679.992,70 

8.3.2 Actuació 10: Substitució gradual de les canonades de fibrociment i 

de PVC per canonades de polietilè 

Actualment, la xarxa en baixa disposa d’un tram amb canonades de fibrociment. En 

aquest sentit, des de l’any 2002, la producció d’amiant (present en aquest tipus de 

canonades) està prohibida pel que es recomana la substitució de les canonades 

construïdes amb aquest material per altres més actuals. 

D’altra banda, es considera que les canonades d’aquest tipus de material solen ser les 

de major antiguitat de la xarxa d’abastament pel que cal prioritzar la seva substitució 

atès que solen ser canonades on es poden produir fuites i avaries, presenten un major 

cost de manteniment, poden provocar deficiències en el servei pels abonats i comporten 

una gestió deficient dels recursos naturals.   

A més a més, el plom ha estat prohibit en les xarxes d’aigua potable segons el Reial 

Decret 314/2007, ja que podria deixar les condicions sanitàries de l’aigua com a no 

potable segons el Reial Decret 3/2023. Per aquest motiu, és necessària la seva 

substitució en cas de formar part d’alguna escomesa de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable del municipi.  

Finalment, cal esmentar que a banda del fibrociment i del plom hi ha altres materials que 

no es consideren adequats actualment. Es tracta del ferro i el PVC. En el primer cas, es 

pot trobar en algunes escomeses, a vàlvules i a connexions antigues. De la mateixa 

manera que el fibrociment o el plom, també es recomana la substitució d’aquests 

materials a la xarxa d’abastament.  

A continuació es mostra un resum de la xarxa d’abastament a modificar. 



Taula 31. Xarxa d’abastament del nucli de Sant Vicenç de Torelló.  

Tipus de xarxa Material Diàmetre mm Longitud m Nou diàmetre 

En baixa FC 40 28,01 63 

En baixa FC 50 70,10 63 

En baixa PVC 50 4.580,47 63 

En baixa PVC 63 2.638,11 63 

En baixa PVC 75 2.752,76 90 

En baixa PVC 90 2.329,96 90 

En baixa PVC 110 1.726,85 110 

En baixa PVC 125 1.515,95 125 

En baixa PVC 160 229,83 160 

En baixa PVC 200 337,44 200 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA.  

A tenir en compte que la renovació de la xarxa de diàmetres 40 i 50 mm s’ha proposat 

amb diàmetres de 63 mm i la xarxa de 75 mm s’ha proposat amb diàmetre 90 mm, 

assegurant a menor velocitat la capacitat dels hidrants de donar demanda a la xarxa. 

D’altra banda, donada la gran quantitat de canonades a substituir, es considera que cal 

renovar un 2% de la longitud de la xarxa anualment pel que durant el termini de vigència 

del present pla director caldrà renovar el 20% de les canonades actuals. Es considera 

que caldria renovar prioritàriament els trams de canonades amb edats superiors als 50 

anys atès que ja han superat la seva vida útil o bé els trams de canonades que presentin 

majors problemes de fuites i avaries. 

El pressupost d’execució material de renovació del total de canonades de fibrociment i 

de PVC a renovar  s’estima en 2.506.528,13 €. A efectes del càlcul del pressupost es 

considera que cal substituir un 20% de les canonades pel que es comptabilitza un 20% 

del pressupost. Així doncs, el cost de l’actuació s’estima en 501.305,63 €.  

A continuació es mostra el cost de l’actuació de renovació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 501.305,63 

Despeses generals (13%) 65.169,73 

Benefici industrial (6%) 30.078,34 

Seguretat i salut (3%) 15.039,17 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 611.592,86 

IVA (21%) 128.434,50 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 740.027,36 
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8.3.3 Actuació 11: Renovació de la xarxa de Borgonyà per canonades de 

polietilè i instal·lació de comptadors domiciliaris 

La xarxa del nucli de Borgonyà presenta una elevada antiguitat i nombrosos trams de 

canonades de ferro inaccessibles en l’actualitat. Per aquest motiu es considera 

prioritària la seva renovació per canonades de polietilè que permetin solucionar la 

problemàtica d’avaries de la xarxa. D’altra banda, també es considera prioritari instal·lar 

comptadors en els usuaris finals per tal de conèixer el cabal registrat.  

A continuació es mostra un resum de la xarxa d’abastament a modificar: 

- Utilització de tubs de polietilè d’alta densitat. 

- Mantenir diàmetres. 

- No col·locar la canonada per la part posterior dels habitatges. 

- Prioritzar utilitzar voreres. 

- Facilitar l’accessibilitat a la xarxa per a manteniment. 

- Mallar la xarxa quant sigui necessari. 

- Reduir la longitud de les escomeses. 

- Instal·lar comptadors a tots els punts de subministrament, tant privats com 

públics. 

- Substituir els comptadors existents i els elements hidràulics auxiliars. 

La renovació es planteja per cada un dels sectors. Es disposa d’una memòria valorada 

específica. A continuació es mostra un resum per cada sector: 

- Sector oest: substitució de la canonada de DN80 per una de DN110.  

- Sector ramal principal: mantenir el traçat existent però amb una nova canonada 

de DN125 al llarg de tot el recorregut. En el carrer Escòcia la canonada existent 

ja es de polietilè Ø 125 mm i no es preveu canviar. 

- Sector sud: s’ha previst mallar la xarxa per evitar que hi hagi finals de ramals i 

per altre banda, tot i que la majoria de cases disposen de comptador, substituir-

los completament degut a l’estat en que es troben juntament amb l’escomesa 

perquè moltes d’aquestes són de plom o de ferro. 

- Sector est: substituir la totalitat d’aquest ramal d’uns 400 m, per una canonada 

de polietilè d’alta densitat i fer una connexió amb el sector sud per a mallar una 

part d’aquest ramal, malgrat això el ramal del carrer Barcelona queda sense 

mallar.  

- Sector nord: diferents actuacions en cada un dels carrers amb renovació de 

canonades i estandardització de diàmetres.  

- Sortides de dipòsit: deixar fora de servei els dos ramals que van del dipòsit a 

la caseta de vàlvules. 

  



A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 622.348,56 

Despeses generals (13%) 37.340,91 

Benefici industrial (6%) 80.905,31 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 740.594.79   

IVA (21%) 155.524,90 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 896.119,68 

8.3.4 Actuació 12: Abastament dels disseminats de Vall major directament 

des del dipòsit de Sant Vicenç 

Actualment, la zona de disseminats de Vall Major s’abasteix a partir de la xarxa 

procedent del nucli urbà de Vila-seca. En aquest sentit, es disposa d’un nexe d’unió molt 

proper que permetria abastir amb major qualitat des del dipòsit de Sant Vicenç. Per 

aquesta raó es proposa la connexió (en groc en el mapa), de la xarxa procedent del 

dipòsit, directament a la xarxa actual de Vall Major.  

Figura 11. Localització de l’actuació. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Es proposa la renovació d’un total e 294 metres de canonada de polietilè d’alta densitat 

de DN 63 mm.  

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 
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Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 42.591,78  

Despeses generals (13%) 5.536,93  

Benefici industrial (6%) 2.555,51  

Seguretat i salut (3%) 1.277,75  

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 51.961,97  

IVA (21%) 10.912,01 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 62.873,98 

8.3.5 Actuació 13: Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió a Vila-

seca 

Tal com s’ha esmentat en el Capítol 5, les parts baixes del nucli urbà presenten 

pressions elevades pel que es recomana reduir-les a pressions properes als 30 o 40 

m.c.a, més adequades per evitar possibles fugues en les canonades.  

Es proposa la instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió juntament amb una arqueta 

prefabricada per a acomodar la vàlvula, el filtre, el carret de desmuntatge i la vàlvula de 

seccionament necessària pel muntatge i maniobres de bypass de la reguladora.  

En concret es preveu instal·lar: 

• Dues vàlvules de seccionament col·locades fora de l’arqueta, necessàries per la 

construcció de la arqueta i les derivacions cap a la reductora, així com per poder 

by-passar la vàlvula reguladora en cas de necessitat de desmuntatge per 

manteniment.  

• Brides per connectar a la canonada existent on s'instal·la la reguladora.  

• “T”-s per poder derivar el flux cap a la reguladora.  

• Canonades i colzes per poder connectar els elements descrits. 

 

  

  



A continuació es mostra la localització de la vàlvula reductora a instal·lar. 

Figura 12. Localització de l’actuació. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 8.987,76 

Despeses generals (13%) 1.168,41 

Benefici industrial (6%) 539,27 

Salut i seguretat (3 %) 269,63 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 10.965,07 

IVA (21%) 2.302,66 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 13.267,73 

8.3.6 Actuació 14: Instal·lació d’una vàlvula reguladora de pressió al  

Polígon  

Tal com s’ha esmentat en el Capítol 5, les parts baixes del nucli urbà presenten 

pressions elevades pel que es recomana reduir-les a pressions properes als 30 o 40 

m.c.a, més adequades per evitar possibles fugues en les canonades.  

Es proposa la instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió  juntament amb una arqueta 

prefabricada per a acomodar la vàlvula, el filtre, el carret de desmuntatge i la vàlvula de 

seccionament necessària pel muntatge i maniobres de bypass de la reguladora.  
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En concret es preveu instal·lar: 

• Dues vàlvules de seccionament col·locades fora de l’arqueta, necessàries per la 

construcció de la arqueta i les derivacions cap a la reductora, així com per poder 

by-passar la vàlvula reguladora en cas de necessitat de desmuntatge per 

manteniment.  

• Brides per connectar a la canonada existent on s'instal·la la reguladora.  

• “T”-s per poder derivar el flux cap a la reguladora.  

• Canonades i colzes per poder connectar els elements descrits. 

 

 A continuació es mostra la localització de la vàlvula reductora a instal·lar. 

Figura 13. Localització de l’actuació. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 



A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 8.987,76 

Despeses generals (13%) 1.168,41 

Benefici industrial (6%) 539,27 

Salut i seguretat (3 %) 269,63 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 10.965,07 

IVA (21%) 2.302,66 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 13.267,73 

8.3.7 Actuació 15: Sectorització de la xarxa 

Les dimensions i estructura del municipi fan que hi hagi una distribució segmentada de 

les diferents canonades per abastir la població fet que permet sectoritzar tant els nuclis 

de Sant Vicenç de Torelló com el polígon de Vila-seca i el nucli de Borgonyà.   

Per tal de sectoritzar la xarxa en baixa i poder detectar fuites en els trams de xarxa més 

allunyats es proposa instal·lar comptadors a les desviacions dels diferents sectors per 

tal de poder obtenir lectures parcials i identificar pèrdues a la xarxa per sectors.  

En concret es proposa la instal·lació d’un comptadors d'aigua tipus Woltmann de 

diàmetres variables entre els 50 mm i els 100 mm, amb connexions embridades. A més 

a més, l’actuació inclou la construcció d’una arqueta i la instal·lació de dues vàlvules de 

comporta (previ i posterior al comptador), cons de reducció, carrets extensibles, i altres 

elements hidràulics necessaris.  

Alguns sectors ja disposen de comptadors (sortida de dipòsits actuals) pel que caldria 

configurar la telelectura dels comptadors existents a través d’un datalogger  per poder 

efectuar la recepció de senyal dels comptadors així com la configuració de les dades 

per al seu  enviament i visualització al sistema SCADA. 

A continuació es mostra la sectorització plantejada en cadascun dels nuclis de població. 
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Figura 14. Sectorització de la xarxa en el nucli de Sant Vicenç de Torelló. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

 

Figura 15. Sectorització de la xarxa en el polígon de Vila-seca. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

 



 
Figura 16. Sectorització de la xarxa en el nucli de Borgonyà. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per ONAIGUA. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 24.500,00 

Despeses generals (13%) 3.185,00 

Benefici industrial (6%) 1.470,00 

Seguretat i salut (3%) 735,00 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 29.890,00 

IVA (21%) 6.276,90 

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 36.166,90 

8.3.8 Actuació 16: Instal·lació d’hidrants per donar compliment a la 

normativa 

Segons el Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, per considerar una zona protegida amb 

hidrants contra incendis la distància de recorregut real fins a qualsevol hidrant ha de ser 

inferior a 100 metres en zones urbanes.  

Actualment hi ha nuclis de població del municipi que no disposen de la cobertura 

suficient per part de la xarxa d’hidrants. Es proposa la instal·lació d’un total d’11  

hidrants, d’acord amb el plànol que es mostra a continuació. 
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Figura 17 . Hidrants proposats al municipi (en lila). 

 
Font: Elaboració pròpia. 

En concret es proposa la instal·lació d’hidrants per a soterrar, amb una sortida de 100 

mm de diàmetre amb ràcord Bombers, amb tap antirobatori, connexió a la canonada de 

4” de diàmetre, muntat en pericó soterrat.  

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 12.851,03 

Despeses generals (13%) 1.670,63  

Benefici industrial (6%) 771,06  

Seguretat i salut (3%) 385,53  

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 15.678,25  

IVA (21%) 3.292,43  

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 18.970,68 

8.3.9 Actuació 17: Renovació del parc de comptadors de la xarxa de Sant 

Vicenç  

La vida útil dels comptadors s’estima entre 10 i 12 anys. El municipi disposa d’un total 

de 50 comptadors en els usuaris finals que ja han superat aquesta vida útil. En aquest 

sentit, l’actuació preveu renovar el parc de comptadors en els propers 10 anys, i per tant, 

cal sumar als comptadors anteriors aquells que durant la vigència del pla quedaran 

obsolets. De la mateixa manera, s’aprofitarà aquesta substitució per instal·lar 

comptadors compatibles amb telecontrol.  

 



• Substitució dels comptadors domiciliaris existents per nous comptadors amb 

telelectura. 

• Implantació d’un sistema de telelectura via radio/LoraWan per als nous 

comptadors. 

Els comptadors a instal·lar seran comptadors d'aigua per velocitat o ultrasònics, de raig 

únic, DN15, amb unions roscades de 3/4" o de 7/8” segons s’escaigui segons ISO 228-

1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura 

de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, 

classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 

244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal i mòdul de 

comunicació LoraWan o bé ultrasònics amb capçal LoraWan integrat, rati R.  

D’altra banda, es preveu la instal·lació de concentradors per a la lectura dels 

comptadors. En concret es proposa la instal·lació de 7 punts de lectura exterior per a 

centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50 

comptadors, amb connexió per jack estèreo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, 

de 85x85 mm, grau de protecció IP-65, muntat superficialment. El sistema disposarà de 

tecnologia LoraWan i antenes en diverses ubicacions del nucli de sant Vicenç i Borgonyà 

que captaran les lectures dels comptadors així com les alarmes que aquests detectin 

com la de aire, ruptura, bateria consum continuat que permetran avisar a l'usuari i un 

estalvi notable d'aigua fomentant la sostenibilitat i permetent que l'usuari disposi del 

control del consum d'aigua que en fa i una conscienciació davant episodis de sequera. 

A continuació es mostra el cost de l’actuació. 

Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 90.812,64  

Despeses generals (13%) 11.805,64  

Benefici industrial (6%) 5.448,76  

Seguretat i salut (3%) 2.724,38  

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 110.791,42  

IVA (21%) 23.266,20  

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 134.057,62 

8.3.10 Actuació 18: Substitució de la vàlvula reductora de pressió del Pont 

del Torrent (Vila-seca) 

Actualment existeix una vàlvula reductora de pressió a la zona del Pont del Torrent (Vila-

seca) però es troba en mal estat de conservació. Per això, durant el termini de vigència 

del present Pla Director es contempla la seva substitució.  

En concret es preveu instal·lar una vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm 

de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 

bar, de bronze, amb preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. 
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Actuació  Import (€) 

Pressupost d’execució material 6.238,27  

Despeses generals (13%) 810,98  

Benefici industrial (6%) 374,30  

Seguretat i salut (3%) 187,15  

Pressupost d’execució per contracte sense IVA 7.610,69 

IVA (21%) 1.598,24  

Pressupost d’execució per contracte amb IVA 9.208,93 

8.4 ACTUACIONS EN BAIXA NOVES ZONES DE CREIXEMENT 

No es consideren actuacions en aquest àmbit.  

8.5 ESQUEMES FUTURS 

A continuació es mostren els esquemes horitzontals (on es mostra la xarxa sobre el 

territori) i els esquemes verticals (on es mostra els diferents elements de la xarxa segons 

la seva cota). Per veure l’esquema horitzontal amb major detall, consulteu els plànols 

en l’apartat 10 del present document. 



8.5.1  Esquema horitzontal de la xarxa futura 

Figura 18. Esquema horitzontal de la xarxa d’abastament d’aigua potable futura. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per ONAIGUA. 
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8.5.2 Esquema vertical de la xarxa actual 

Figura 19. Esquema vertical de la xarxa d’abastament d’aigua potable futura. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada per ONAIGUA. 

 



9. CAPÍTOL 9: ANÀLISI ECONÒMIC-FINANCER  

A continuació es resumeixen el conjunt d’actuacions del Pla Director juntament amb els 

seus pressupostos calculats. 

Codi Títol COST (€) 

A01 Adequació del pou Bellmunt 254.229,22 

A02 Adequar una de les sortides de Borgonyà com a buidat a ras de fons 3.447,13 

A03 Instal·lació d’un comptador d’entrada al dipòsit de Borgonyà 3.710,72 

A04 
Substitució de canonades de fibrociment en alta des dels pous Vila-

seca fins al dipòsit per canonades de fundició dúctil 
254.180,38 

A05 Adequar el segon dipòsit de Sant Vicenç 37.040,62 

A06 Instal·lar analitzadors de terbolesa en els dipòsits 11.782,95 

A07 Millora de les infraestructures d’aigua potable 16.976,30 

A08 
Millora de la sostenibilitat ambiental amb la instal·lació de panells 

solars 
22.143,00 

A09 
Substitució de canonades de fibrociment en baixa des del dipòsit de 

Sant Vicenç fins a Vila-seca per canonades de fundició dúctil 
679.992,70 

A10 
Substitució gradual de les canonades de fibrociment i de PVC per 

canonades de polietilè 
740.027,36 

A11 
Renovació de la xarxa de Borgonyà per canonades de polietilè i 

instal·lació de comptadors domiciliaris 
896.119,68 

A12 
Abastament dels disseminats de Vall major directament des del dipòsit 

de Sant Vicenç 
62.873,98 

A13 Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió a Vila-seca 13.267,73 

A14 Substitució de la vàlvula reguladora de pressió del Polígon  13.267,73 

A15 
Sectoritzar zona de Vila-seca i instal·lar comptadors parcials (sector 

Sant Vicenç i Sector Vila-seca) 
36.166,90 

A16 Instal·lació d’hidrants per donar compliment a la normativa 18.970,68 

A17 Renovació del parc de comptadors de la xarxa de Sant Vicenç  134.057,62 

A18 
Substitució de la vàlvula reductora de pressió del Pont del Torrent 

(Vila-seca) 
9.208,93 

TOTAL 3.207.463,63 
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9.1 VOLUM D'AIGUA A FACTURAR 

Segons les dades facilitades per ONAIGUA, durant l’any 2023, s’ha realitzat un consum 

de 221.190 m3. De totes maneres, aquest cabal no representa la totalitat d’aigua que es 

factura al municipi atès que en la xarxa de Borgonyà existeixen nombrosos punts de 

consum sense comptador.  

Per aquest motiu s’ha estimat el volum d’aigua a facturar a partir de la informació 

facilitada pel darrer estudi tarifari aprovat l’any 2022 en què es determina el cabal d’aigua 

registrat per als anys 2021 i 2022 així com el cabal d’aigua facturat en els mateixos anys. 

D’aquesta manera s’ha estimat el cabal facturat per l’any 2023.  

Dades generals 2021 2022 2023 

Volum registrat (m3) 255.300 257.276 221.190 

Volum facturat (m3) 299.946 275.905 248.551 

Percentatge d’augment % 17,50 % 7,24 % 12,37 % 

Considerant que el volum facturat augmenta un 17,5% l’any 2021 i un 7,24% l’any 2022 

s’estima que l’any 2023 augmenta un 12,37% (resultat de la mitjana entre els dos 

percentatges anteriors).  

Així doncs, s’estima que el cabal facturat per a l’any 2023 és de 248.551 m3 anuals.  

9.2 INGRESSOS DEL SERVEI D’ABASTAMENT 

L’any 2022 es va realitzar un estudi tarifari per tal d’ajustar els ingressos del servei a 

l’augment de costos provocats per l’increment de costos de l’energia elèctrica així com 

l’augment de les tarifes de la compra d’aigua derivat del mateix augment del cost de 

l’electricitat. En aquest estudi es considerava un volum total a facturar basat en dades 

de cabals registrats en anys anteriors de 275.905 m3 anuals. 

En el moment de redacció del present Pla Director no es disposa de dades més 

actualitzades dels cabals registrats en cadascun dels components tarifaris pel que s’han 

calculat proporcionalment considerant: 

• Els abonats passen de 998 l’any 2022 fins als 1.022 abonats l’any 2023. 

• El volum facturat passa dels 275.905 m3 als 221.190 m3 l’any 2023. 

  



9.2.1 Ingressos no tarifaris  

A continuació es mostren els ingressos no tarifaris corresponents als ingressos a partir 

dels drets de conservació dels comptadors que s’han estimat per al 2023. 

Concepte 

Número de 

comptadors 

2023 

Tarifa vigent 

(€ anuals) 

Ingressos 

2023 (€) 

Conservació de comptadors domèstics 948 21,6 € 20.476,8 

Conservació de comptadors industrials 74 26,4 € 1.953,6 

TOTAL 1.022 - 22.430,4 

D’altra banda, l’estudi tarifari vigent estima uns ingressos no tarifaris provinents de drets 

de connexió per a l’any 2022 de 1.593 €. Es considera aquest mateix valor per a l’any 

2023 pel que els ingressos no tarifaris en concepte de drets de connexió són de 1.593 

€ anuals.  

A continuació es mostra la taula resum dels ingressos no tarifaris per a l’any 2023. 

Concepte Ingressos 2023 (€) 

Conservació de comptadors 22.430,4 

Drets de connexió 1.593 

TOTAL 24.023,4 

Finalment doncs, es considera que els ingressos no tarifaris per a l’any 2023 

ascendeixen als 24.023,4 € anuals.  

9.2.2 Ingressos tarifaris 

Donada la no disponibilitat de dades sobre els cabals facturats de l’any 2023, en primer 

lloc s’han estimat els cabals facturats per cadascun dels trams de la tarifa vigent.  

Component 

tarifari 

Cabals estimats 

facturats 2022  (m3) 

 

- segons estudi 

tarifari 2022 - 

Percentatge respecte 

el volum facturat 

 

(%) 

Cabals facturats 2023 

(m3) 

 

- estimació - 

Tarifa domèstica 

Fins a 27 m3  66.159 26,4 65.691,2 

De 27 m3 a 45 m3 19.275 7,7 19.138,7 

De 45 m3 a 54 m3 5.064 2,0 5.028,2 

Excés de 54 m3 18.712 7,5 18.579,7 
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Component 

tarifari 

Cabals estimats 

facturats 2022  (m3) 

 

- segons estudi 

tarifari 2022 - 

Percentatge respecte 

el volum facturat 

 

(%) 

Cabals facturats 2023 

(m3) 

 

- estimació - 

Tarifa domèstica 

Tarifa industrial 

Fins a 27 m3  2.684 1,1 2.665,0 

De 27 m3 a 45 m3 864 0,3 857,9 

De 45 m3 a 54 m3 396 0,2 393,2 

Excés de 54 m3 137.167 54,8 136.197,1 

TOTAL 250.321 - 248.551 

A continuació s’han estimat els ingressos per a l’any 2023 segons els cabals facturats 

estimats i segons les tarifes vigents. 

Component 

tarifari 

Cabals facturats 2023 

(m3) 

Tarifes vigents 

(€/m3) 

Ingressos estimats 

(€) 

Tarifa domèstica 

Fins a 27 m3  65.691,2 0,3200 21.021,2 

De 27 m3 a 45 m3 19.138,7 0,5203 9.957,9 

De 45 m3 a 54 m3 5.028,2 0,8000 4.022,6 

Excés de 54 m3 18.579,7 1,000 18.579,7 

Tarifa industrial 

Fins a 27 m3  2.665,0 0,5203 1.386,6 

De 27 m3 a 45 m3 857,9 0,6771 580,9 

De 45 m3 a 54 m3 393,2 0,7124 280,1 

Excés de 54 m3 136.197,1 0,8000 108.957,7 

TOTAL 248.551 - 164.786,6 

A més a més, també s’estableixen quotes fixes per al servei domèstic de 12 € al trimestre 

per usuaris amb comptrador i de 27,50 € al trimestre per als usuaris sense comptador. 

Pel que fa als usuaris industrials s’estableix una quota fixa trimestral de 18 €.  



Component 

tarifari 

Número d’abonats 

2023 

Tarifa vigent  

(€ anuals) 

Ingressos estimats 

(€) 

Quota fixa domèstica 

Servei domèstic 948 48,00 45.504 

Aforament 200* 110,00 22.000 

Quota fixa industrial 

Servei industrial 74 72,00 5.328 

TOTAL 1.222 - 72.832 

* Els usuaris de la xarxa de Borgonyà s’estimen en 200 segons l’estudi farifari. Cal tenir en compte que en 

el futur aquests usuaris passaran a computar dins la tarifa de servei domèstic quan disposin de comptador.  

Finalment, els ingressos del servei d’abastament es resumeixen a la taula següent: 

Partida Ingressos 2023 (€) 

Ingressos no tarifaris 24.023,4 

Ingressos tarifaris 237.618,6 

TOTAL 261.642 

Es comptabilitzen uns ingressos anuals totals de 261.642 €. 

9.3 COSTOS ACTUALS DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 

En aquest apartat s’exposen cadascun dels conceptes que integren les despeses 

d’explotació del servei segons l’estudi tarifari vigent. Aquests conceptes són: 

Concepte Cost (€/any) 

Personal 38.986 

Energia elèctrica 41.870 

Compra d’aigua 80.878 

Manteniment i conservació 28.017 

Tractament 2.929 

Anàlisis 2.805 

Transports 6.493 

Impostos 12.148 

Despeses generals 2.023 

Estructura CC Osona 20.226 

Subtotal 236.375 

Despeses financeres 1.800 
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Concepte Cost (€/any) 

Fons de reposició i amortització 0 

Imprevistos (3%) 4.324 

TOTAL DESPESES 242.499  

Segons l’estudi tarifari aprovat, les despeses totals del servei d’aigua potable s’estimen 

en 242.499 €.  

9.4 IMMOBILITZAT I AMORTITZACIONS 

A continuació es mostren el càlculs d’amortització de les despeses derivades de les 

actuacions proposades en el present Pla a fi d’incloure-les en les despeses del servei. 

L’amortització s’ha calculat en base a la vida útil estimada de cadascuna de les 

actuacions i una taxa d’interès del 2%. 

La taula següent mostra els costos anuals derivats de cada actuació. 

Codi Títol COST (€) 
Vida útil 
(anys) 

Cost anual 
(€) 

A01 Adequació del pou Bellmunt 254.229,22 30 11.351,31 

A02 
Adequar una de les sortides de Borgonyà com 

a buidat a ras de fons 
3.447,13 30 153,91 

A03 
Instal·lació d’un comptador d’entrada al dipòsit 

de Borgonyà 
3.710,72 15 288,79 

A04 
Substitució de canonades de fibrociment en alta 

des dels pous Vila-seca fins al dipòsit per 
canonades de fundició dúctil 

254.180,38 50 8.088,84 

A05 Adequar el segon dipòsit de Sant Vicenç 37.040,62 30 1.653,86 

A06 
Instal·lar analitzadors de terbolesa en els 

dipòsits 
11.782,95 20 720,61 

A07 
Substitució de canonades de fibrociment en 

baixa des del dipòsit de Sant Vicenç fins a Vila-
seca per canonades de fundició dúctil 

16.976,30 20 1.038,21 

A08 Millora de les infraestructures d’aigua potable 22.143,00 20 1.354,19 

A09 
Millora de la sostenibilitat ambiental amb la 

instal·lació de panells solars 
679.992,70 50 21.639,55 

A10 
Substitució gradual de les canonades de 

fibrociment i de PVC per canonades de polietilè 
740.027,36 50 23.550,05 

A11 
Renovació de la xarxa de Borgonyà per 
canonades de polietilè i instal·lació de 

comptadors domiciliaris 
896.119,68 50 28.517,40 

A12 
Abastament dels disseminats de Vall major 
directament des del dipòsit de Sant Vicenç 

62.873,98 50 2.000,85 

A13 
Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió a 

Vila-seca 
13.267,73 20 811,41 

A14 
Substitució de la vàlvula reguladora de pressió 

del Polígon  
13.267,73 20 811,41 

A15 
Sectoritzar zona de Vila-seca i instal·lar 

comptadors parcials (sector Sant Vicenç i 
Sector Vila-seca) 

36.166,90 15 2.814,71 



Codi Títol COST (€) 
Vida útil 
(anys) 

Cost anual 
(€) 

A16 
Instal·lació d’hidrants per donar compliment a la 

normativa 
18.970,68 20 1.160,18 

A17 
Renovació del parc de comptadors de la xarxa 

de Sant Vicenç 
134.057,62 10 14.924,17 

A18 
Substitució de la vàlvula reductora de pressió 

del Pont del Torrent (Vila-seca) 
9.208,93 20 563,19 

TOTAL 3.207.463,63 - 121.442,65 

9.5 PROGRAMACIÓ ORIENTATIVA I ASSOLIBLE DE LES INVERSIONS 

A continuació es mostra un cronograma aproximat de quina és la programació 

orientativa de les inversions a realitzar per millorar la xarxa d’abastament d’aigua del 

municipi de Sant Vicenç de Torelló.  
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9.6 PROGRAMA ECONOMICOFINANCER PER A LA SOSTENIBILITAT DEL SERVEI 
 

Codi 
Import total 

(€) 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

A01 254.229,22 254.229,22          

A02 3.447,13 3.447,13          

A03 3.710,72 3.710,72          

A04 254.180,38  254.180,38         

A05 37.040,62     37.040,62      

A06 11.782,95 11.782,95          

A07 16.976,30        5.658,77 5.658,77 5.658,77 

A08 22.143,00 22.143,00          

A09 679.992,70      339.996,35 339.996,35    

A10 740.027,36        246.675,79 246.675,79 246.675,79 

A11 896.119,68   298.706,56 298.706,56 298.706,56      

A12 62.873,98  62.873,98         

A13 13.267,73 13.267,73          

A14 13.267,73 13.267,73          

A15 36.166,90    36.166,90       

A16 18.970,68   18.970,68        

A17 134.057,62        44.685,87 44.685,87 44.685,87 

A18 9.208,93   9.208,93        

TOTAL 3.194.195,90   321.848,48   317.054,36   326.886,17   334.873,46   335.747,18   339.996,35   339.996,35   297.020,43   297.020,43   297.020,43  
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9.7 PROGRAMA ECONOMICOFINANCER PER A LA SOSTENIBILITAT DEL 

SERVEI 

Actualment el servei d’abastament d’aigua potable del municipi del Sant Vicenç de 

Torelló presenta el següent balanç: 

Concepte €/any 

Ingressos 261.642 

Despeses (sense inversions) 242.499 

Balanç 19.143 

Així doncs, el servei és finança de manera suficient a través de les tarifes vigents.  

D’altra banda, també caldria considerar les despeses associades a les inversions 

recollides en el present Pla Director. Aquestes despreses s’estimen en 121.442,65 € 

anuals tenint en compte les amortitzacions corresponents. Així doncs, les despeses 

totals ascendeixen als 363.942 €. 

Concepte €/any 

Ingressos 261.642 

Despeses (amb inversions) 363.942 

Balanç - 102.300 

En aquest sentit, els ingressos actuals són insuficients per assolir la sostenibilitat 

econòmica i caldria augmentar-los fins un 39% per tal d’equiparar els ingressos amb els 

costos.   

De totes maneres, part dels costos associats a les inversions poden ser sufragats a 

través de subvencions pel que l’augment de les tarifes per equiparar ingressos i 

despeses no hauria de ser del 39% necessàriament.  

 

  



10. CAPÍTOL 10. CARTOGRAFIA 

A continuació s’enumeren els plànols associats al present Pla Director d’Abastament. 

1) Emplaçament del municipi 

2) Esquemes horitzontals del funcionament actual 

3) Esquemes verticals del funcionament actual 

4) Esquemes horitzontals del funcionament futur 

5) Esquemes verticals del funcionament futur 

6) Actuacions en alta per la millora de la xarxa 

7) Actuacions en baixa per la millora de la xarxa 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 


